
 

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE 

HOJA INFORMATIVA DEL CIERRE DEL PROYECTO 
  

Proyecto: Proyecto de Mejoras a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 

Ubicación: Santa Rosa, Texas Fecha de certificación: 25 de septiembre de 2002 

Tipo: Agua potable y saneamiento Inicio de operación: 31 de diciembre de 2008 

Población beneficiada: 2,900 Fecha de cierre: 2 de agosto de 2022 

 
Condiciones previas al proyecto  

Santa Rosa experimentó un enorme crecimiento demográfico entre los años 1980 y 2000, principalmente en la forma 
de 16 colonias marginadas en las afueras de la ciudad donde no tenían acceso a un sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario. Los residentes de dichas colonias instalaron sistemas sanitarios en sitio, que en muchos casos 
no cumplieron con las normas mínimas y, por ende, presentaban graves riesgos ambientales y de salud. Entre 1992 y 
2002, Santa Rosa extendió la red de distribución de agua potable a tres colonias y la red de alcantarillado a una de ellas. 
El organismo operador North Alamo Water Supply Corporation (NAWSC) planeaba suministrar el agua potable a ocho 
colonias; por lo tanto, la Ciudad buscaba brindar el servicio de agua a las cinco colonias restantes y el servicio de drenaje 
a quince.  Por otra parte, el aumento de demanda afectaba la calidad de estos servicios. El sistema de distribución de 
agua no podía prestar un servicio adecuado a los usuarios existentes ni cumplía con las normas mínimas de calidad por 
falta de capacidad y debido a tubería obsoleta y de tamaño inferior. Asimismo, la planta de tratamiento de aguas 
residuales operaba a su plena capacidad para dar servicio a los usuarios existentes. Se necesitaba capacidad adicional 
para atender a nuevos usuarios. 
 
Objetivo del proyecto 

Ampliar y mejorar el sistema de agua potable para brindar un servicio confiable y de calidad a los residentes. Eliminar 
los riesgos de contaminación del acuífero y la exposición humana a descargas de aguas residuales no tratadas al 
extender los servicios de alcantarillado y saneamiento a áreas no atendidas. 
 
Alcance del proyecto 

Las mejoras al sistema de agua potable incluyeron la ampliación de la capacidad de la planta potabilizadora en 307,000 
galones por día (gdp) ó 13.5 litros por segundo (lps) para alcanzar un total de 1 millón de galones diarios (mgd) ó 44 
lps, la construcción de 19,000 pies (5,791 m) lineales de tubería de agua potable y la instalación de 86 nuevas tomas. 
Las mejoras al sistema de aguas residuales incluyeron la ampliación de la capacidad de tratamiento en 291,000 gpd 
(12.8 lps) para alcanzar un total de 681,000 gpd (29.8 lps), la construcción de 87,800 pies (26,761 m) lineales de tubería 
de alcantarillado y cinco cárcamos, la instalación de 373 conexiones a la red y el desmantelamiento de las fosas sépticas 
existentes.  
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Resultados del proyecto  

Productos  Indicador 
Meta en 2002  
(certificación)  

Real  
(2009) 

Sistema de agua potable 
Mayor capacidad de potabilización gpd 307,000 500,000 
Tubería de distribución instalada millas 3.60 0 
Nuevas tomas domésticas instaladas  número 86 86 
Sistema de alcantarillado y saneamiento 

El proyecto se redujo por falta de recursos financieros. No se realizó ninguno componente del sistema de alcantarillado y 
saneamiento. 

 

Se construyó un nuevo módulo con la capacidad para potabilizar 500,000 gpd (22 lps) de agua y se modernizó la planta 
existente para alcanzar una capacidad total de 1 mgd (44 lps). 
 
 

Resultados Indicador 
Meta en 2002  
(certificación)  

Real  
(2009) 

Población beneficiada número 4,400 2,900 
Incremento de agua potabilizada  gpd 307,000 500,000 
Mayor acceso al servicio de agua potable tomas 86 86 
Mayor acceso al servicio de alcantarillado conexiones 373 0 
Incremento de agua residual tratada gpd 291,00 0 

 

Además de brindar servicio por primera vez a 86 hogares, se mejoró el servicio de agua potable para toda la población 
de Santa Rosa. 
 
 
Financiamiento del proyecto  
(USD) 

Fuentes de fondos  
Monto estimado 
(certificación) 

Monto  
real  

Recursos no reembolsables del BEIF del NADBank para construcción*  $ 2,545,805 $ 1,313,130 
Recursos no reembolsables del BEIF del NADBank para transición** 1,429,454 650,612 
Otras fuentes de fondos*** 7,160,900 2,321,083 

Total  $ 11,136,159 $ 4,284,825 

* Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) financiado por la Agencia de Protección Ambiental de EUA (EPA) y administrado por 
el NADBank. 
** El apoyo del BEIF para transición se utiliza para atender el servicio de la deuda asociada con el proyecto a fin de apoyar la aplicación 
gradual de incrementos tarifarios hasta el nivel necesario para que el sistema sea autosuficiente. 
*** Recursos no reembolsables otorgados por la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas (TWDB, por sus siglas en inglés). 

 

 


