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Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
Proyecto de Agua Potable “Paisano Valley” en El Paso, Texas 

 
1.    Criterios Generales 

 
1.a Tipo de Proyecto 
Nombre del Proyecto: Proyecto de Agua Potable “Paisano Valley” en El Paso, 

Texas  
 

Sector al que Pertenece: Conexiones Domésticas a los Servicios de Agua y 
Conservación del Agua 
 

1.b Categoría del Proyecto 
Categoría: Proyecto de Infraestructura Ambiental para la 

Comunidad- Impacto en la Comunidad 
 

1.c Ubicación del Proyecto y Perfil de la Comunidad 
Comunidad : Ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos.  

 

Ubicación: El proyecto será desarrollado dentro de la ciudad de El 
Paso, localizado en la parte oeste del estado de Texas. 
El Paso está situado en el Desierto de Chihuahua y 
colinda al sur con Ciudad Juárez, Chihuahua, México; 
al Oeste con la ciudad de Sunland Park, Nuevo México, 
y al este con el Condado de Hudspeth, Texas. La 
ciudad de Las Cruces, Nuevo México, se encuentra 
aproximadamente a 45 millas al norte. 
 

Ubicación con relación a la frontera: El proyecto se encuentra localizado dentro de la franja 
de los 100 kilómetros de la frontera México-Estados 
Unidos y esta adyacente al límite fronterizo. 
 

Imagen: La Figura 1.1 muestra la ubicación de la Ciudad de El 
Paso, Texas.  
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Figura 1.1 Ubicación de El Paso, Texas. 
 

Demografía 

Población actual: 609,415 habitantes 

Referencia: Estimaciones de Población de la Oficina de Censo 
de los EE.UU., Año: 2006  

Tasa de crecimiento: 1.1%  anual entre 2000-2009 

Referencia: Oficina de Censo de los EE.UU,  Año: 2000  

Población económicamente activa: 255,667 habitantes 

Referencia: Oficina de Censo de los EE.UU, Año: 2008  

Ingreso per cápita medio: $32,124 

Referencias: Oficina de Censo de los EE.UU, Año: 2000 

Actividad económicamente 
predominante: 

Comercio y servicios. 

Índice de marginación: 22.2% 
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Servicios 

Comunidad: El Paso, Texas 

  

Sistema de distribución de agua potable:  

Cobertura de agua potable: 99% 

Longitud de tubería: 4,004 kilómetros 

Número de tomas domiciliarias: 183,791 

Fuente de abastecimiento: Aguas Superficiales (Río Bravo) y Aguas 
Subterráneas (Bolsones del Hueco y Mesilla) 

Referencia:  El Paso Water Utilities (EPWU) 

  

Sistema de potabilización  

Planta (s) de tratamiento de agua 
potable y tecnología (s) de 
potabilización: 

- Potablizadora Robertson-Umbenhauer: 877 
litros por segundo (lps) de capacidad mediante 
un  proceso de tratamiento convencional.  

- Potablizadora Jonathan Rogers: 629 lps de 
capacidad mediante un  proceso de tratamiento 
convencional. 

- Potablizadora Upper Valley y otras 
Instalaciones para Remoción de Arsénico: 
1.796 lps de capacidad mediante un proceso de 
tratamiento convencional. 
floculación/sedimentación/filtración para 
remoción de arsénico y mediante un lecho 
granular de hierro. 

- Planta Desalinizadora Kay Bailey Hutchison: 
1,095 lps proceso de tratamiento por osmosis 
inversa 

  

Sistema de alcantarillado  

Cobertura de alcantarillado sanitario: 96% 

Longitud de la red de alcantarillado 
sanitario: 3,412 kilómetros. 

Número de descargas al sistema de 
alcantarillado: 174,662 

Referencia:  EPWU 
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Tratamiento de aguas residuales   

Cobertura de saneamiento: 98% 

Plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) y tecnología (s) de 
tratamiento: 

- PTAR Haskell R. Street: con capacidad de 
1,213 lps mediante un proceso de Lodos 
Activados Convencionales. 

- PTAR Roberto R. Bustamante: con capacidad 
de 1,709 lps  mediante un proceso de  Lodos 
Activados Convencionales, con una ampliación 
en desarrollo de 613 lps. 

- PTAR Northwest: con capacidad de 766 lps 
mediante un Proceso de Lodos Activados 
Conveniconales. 

- Planta de Recuperación de Agua Residual 
Tratada Fred Harvey: 438 lps MGD Proceso 
terciario de Lodos Activados con Carbón 
Activado. 

Disposición de lodos: Los lodos son deshidratados y estabilizados para 
finalmente ser depositados en el Relleno Sanitario 
de la Ciudad 

Referencia:  EPWU 

  

Sistema de drenaje pluvial  

Estaciones de bombeo de aguas 
pluviales: 16

Diques: 38

Estanques de Retención 270

Canales abiertos: 164 kilómetros 

Drenes agrícolas: 77 kilómetros 

Conductos de drenaje pluvial: Más de 805 kilómetros 

Alcantarilla pluvial: 4,100 

Referencia:  EPWU 

  

Pavimentación  

Cobertura de pavimentación: 99.9% 

Referencia:  EPWU 
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1.d Facultades Legales 
Promotor del Proyecto: Public Service Board (PSB)-Consejo de Servicios 

Públicos (CSP) 
 

Representante Legal: Bob Andron 
 

Instrumento legal de acreditación 
de facultades:  

Certificado de Conveniencia y Necesidad No. 10211. El 
EPWU proporciona el servicio dentro de la Ciudad de El 
Paso y fuera de su Jurisdicción Territorial. 
 

Fecha del instrumento: 13 de junio de 1998 
 

Complimiento con acuerdos 
internacionales: 

- 1889 Convención de Limites Internacionales 
- 1944 Tratado de Aguas 
- 1983 Acuerdo de La Paz o Acuerdo Ambiental 

Fronterizo  
- 1990 Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF) 
- 1994 Tratado de Libre Comercio de Norte América 

(TLCAN) 
- Programa Ambiental Frontera 2012 
 

1.e. Resumen del Proyecto
Descripción del proyecto y alcance: El proyecto consiste en el reemplazo de una tubería 

existente de 36 pulgadas por una tubería de transferencia 
bi-direccional de 1.22 m de diámetro (48 pulgadas).  El 
proyecto consiste de cuatro etapas, sin embargo sólo 
Etapa I y II se certificarán en este momento. 
 
La Etapa I incluye el proyecto, suministro e instalación 
de  aproximadamente 2,591 metros lineales de red 
primaria de agua potable de 1.22 m de diámetro (48 
pulgadas). La Etapa I conectará a la tubería actual de 
1.37 m (54 pulgadas) en la intersección Racetrack Drive 
y Torres la cual tiene una sección de 1.22 m (48 
pulgadas), continua al sur en una servidumbre adyacente 
a la calle Paisano y la cruza para conectarse a la tubería 
existente de 91 cms. (36 pulgadas) en Executive Center 
Blvd.  
 
La Etapa II incluye el proyecto, suministro e instalación 
de  aproximadamente 1,506 metros lineales de red 
primaria de agua potable de 1.22 metros de diámetro (48 
pulgadas). La Etapa II se conectará a la Etapa I  y 
continuará a lo largo de Paisano al Canal Americano. 
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Población beneficiada: 117,407  habitantes 
 

Número de conexiones: 39,136 
 

Costo del proyecto: $ 18 millones de dólares 
 

Mapa del proyecto: La Figura 1.2 muestra la ubicación de las mejoras 
propuestas en el área del proyecto y los limites de las 
etapas del proyecto. Los limites de las Etapas III y IV 
serán determinados en el desarrollo del proyecto 
ejecutivo. 

 
Imagen 1.2 Ubicación del Proyecto. 

 

1.f  Justificación del Proyecto  
Justificación del proyecto: Durante los últimos 31 años, la tubería existente de 

concreto pretensado de 0.92 m de diámetro (36 pulgas) 
a lo largo de la calle Paisano construida en 1955, ha 
fallado en 15 ocasiones, 7 de los cuales han sido en los 
últimos 6 años. Debido a pequeñas filtraciones y 
rupturas masivas, la tubería de distribución de agua de 
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0.91 m (36 pulgadas) ha concluido su vida útil. Esto 
propició a EPWU la evaluación, el diseño y 
posteriormente la construcción de una nueva y 
confiable red de agua potable para la transferencia 
bidireccional del agua desde el Oeste al Centro en los 
meses de invierno y desde el Centro al Oeste en los 
meses de verano. Esta tubería de agua es un 
componente decisivo del sistema integral de agua de 
EPWU. Además, el Reporte del Modelo del Sistema de 
Distribución recomendó que la tubería principal de 
conducción  existente fuera sustituida por una nueva 
tubería principal de conducción de mayor longitud para 
tener capacidad adicional durante las condiciones de 
estiaje.  
 
El propósito de este proyecto es mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad de El Paso 
previniendo rupturas potencialmente considerables a 
las tuberías de distribución de agua y riesgos 
potenciales a la salud, así como ahorro del recurso y la 
protección del medio ambiente y la infraestructura 
existente. 
 
La implementación del proyecto traería los siguientes 
beneficios: 
 
- Prevenir accidentes que amenacen la vida 

causados por rupturas considerables en la red de 
distribución,  incrementar la seguridad pública y 
proteger la vida humana. 

 
- Incrementar la capacidad de suministro y proveer 

flujo bi-direccional para distribuir 720 lps para 
satisfacer  la demanda horaria durante el verano en 
el Valle Alto de El Paso y 460 lps para satisfacer 
la demanda horaria durante la temporada de 
estiaje en la zona centro de El Paso. 

 
- Atender iniciativas de adaptabilidad de cambio 

climático aumentando la capacidad de distribución 
de agua potable y proporcionado un flujo 
bidireccional durante condiciones de sequía, 
permitiendo aumentar la confiabilidad en el 
sistema. 

 
- Prevenir el exceso considerable de agua en las 

calles dentro del área de proyecto. 
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- Proveer un adecuado servicio de distribución de 
agua potable a los habitantes en el área de 
proyecto.  

 
- Mejorar la calidad de vida reduciendo fuentes de 

contaminación que resulten de fugas de agua  en 
calles cercanas a áreas públicas. 

 
- Prevenir pérdida o daños a la infraestructura 

ambiental. Se estima que con la eliminación de 
reparaciones recurrentes se podrían ahorrar entre 
$50,000 y $200,000 por reparación. La actual 
tubería de agua ha experimentado cuatro rupturas 
en los últimos dos años. 

 
- Se estima que la energía ahorrada con la 

implementación del proyecto es de 79,891 KWH y 
una huella de carbón de 50 toneladas de CO2 
durante un período de 20 años. 

 
- Disminuir la erosión en el área de proyecto 

reduciendo las filtraciones y rupturas en la tubería. 
 

- Las mejoras propuestas permitirán que la $52,560 
dólares durante un período de 20 años. 

 
- Proteger la Ciudad de Sunland Park, Nuevo 

México de inundaciones potenciales. 
 

La historia de fallas en la red de distribución de agua 
indica que las fallas han ocurrido principalmente 
debido a la corrosión de las tuberías de la red de 
distribución.  Con base en la inspección en las 
secciones de la tubería colapsada, la corrosión de la 
tubería se debe principalmente a la agresividad 
corrosiva en combinación con el contacto del  manto 
freático debido a la proximidad con el Rio Bravo. En la 
tubería de 920 mm (36 pulgadas) de diámetro no existe 
un sistema de protección catódico, exacerbando la 
corrosión. Cualquier grieta leve o fisura en la capa de 
concreto permite que humedad penetre a la tubería de 
acero provocando de esta manera la corrosión con el 
paso del tiempo.  
 
La información proporcionada por EPWU ha 
evidenciado 15 fallas. Las fallas predominantes en la 
tubería ocurrieron durante el desarrollo de fisuras en el 
tubo debido a la corrosión. Otras fallas incluyen una 
campana corroída, una interconexión desgastada y a 
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una grieta alrededor de la campana del tubo. El 
siguiente Cuadro 1.1 señala la ocurrencia de las fallas 
en la red: 
 

Tabla 1.1 Historia de Fallas en la Tubería de  
Agua Actual de 920 mm de diámetro  

Fecha Tipo de Falla 

05/09/76 Agujero en Tubería 

03/27/80 Grietas alrededor 

05/15/81 Agujero en Tubería 

07/28/89 Agujero en Tubería 

11/02/89 Agujero en Tubería 

04/29/92 Agujero en Tubería 

04/29/92 Agujero en Tubería 

02/23/93 Campana corroída 

11/26/04 Agujero en Tubería 

11/26/04 Agujero en Tubería 

11/28/04 Agujero en Tubería 

03/20/08 Grietas alrededor 

04/13/09 Agujero en Tubería 

10/20/09 Grietas alrededor 

03/12/10 Grietas alrededor 
 
 
La Imagen 1.3 ilustra los desastres más recientes de 
fallas en la tubería. 
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Imagen 1.3 Ruptura en tubería. 
 
Urgencia del proyecto o 
consecuencias de la no 
implementación: 

La falta de un adecuado sistema de distribución de agua 
potable pone en peligro la vida y la salud de los 
habitantes del área, incluyendo riesgos de baja presión 
y la interrupción del servicio. Las considerables 
rupturas de la tubería en el área del proyecto pueden 
dar como resultado derrames superficiales ya que el 
suelo pavimentado no puede absorber el agua a la 
velocidad requerida excediendo la capacidad de 
infiltración de la superficie del suelo, situación que 
propicia inundaciones en el área del proyecto.  
 
Además, el agua derramada puede contribuir a la 
contaminación del agua, potencialmente resultando en 
enfermedades relacionadas con el agua y arbovirales.  
 
La implementación del proyecto podría prevenir 
rupturas considerables y protegería las vidas humanas 
proporcionando un servicio de distribución de agua 
potable adecuado y confiable a los habitantes dentro del 
área de proyecto en condiciones de estiaje. 
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La Imagen 1.4 ilustra los daños a la tubería de conducción e infraestructura existente. 

Imagen 1.4 Reparaciones en la tubería de conducción existente. 
 

Categoría dentro de la priorización 
del proyecto: 
 

No aplica 

 
 

Actividades Pendientes: 
 
Ninguna 
 
 

Síntesis del Criterio: 
 

El proyecto cae dentro de los sectores prioritarios de la COCEF y cumple con el Criterio General 
de la COCEF. 
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2.    Salud Humana y Medio Ambiente 
 

2.a Cumplimiento con Leyes y Reglamentos Aplicables en Materia 
Ambiental. 
Necesidades ambientales y de 
salud pública que se atenderán con 
el proyecto propuesto: 

- La falta de un adecuado sistema de distribución pone 
en peligro la vida y la salud de los habitantes del área. 
Las consecuencias adversas a la salud humana como 
resultado de las considerables rupturas e inundaciones 
son complejas y de gran alcance que incluyen daños 
físicos. Aproximadamente 39,136 hogares serán 
directamente beneficiados por la implementación del 
proyecto, a la vez que mejorará su servicio de agua y 
reducirá los accidentes que amenazan la vida.  

 
- La distribución inadecuada de agua puede contribuir a 

la contaminación de la misma por el derrame de agua 
acumulada en las calles, potencialmente dando como 
resultado enfermedades relacionadas con el agua y 
arbovirales.    

 
- La implementación del proyecto prevendría futuras 

inundaciones y proporcionaría un servicio de 
distribución de agua adecuado a habitantes dentro del 
área de proyecto. 

 
- El proyecto atenderá la adaptabilidad de cambio 

climático aumentando la capacidad de distribución de 
agua y confiabilidad en el servicio, además de 
proporcionar flujo bidireccional durante condiciones 
de sequía. 

 
- Los daños potenciales a la infraestructura ambiental 

serían prevenidos contando con un sistema de 
distribución de agua adecuado que pueda distribuir el 
agua eficazmente. Se considera que con la 
eliminación de reparaciones recurrentes se podrían 
lograr ahorros entre $50,000 y $200,000 por 
reparación. La actual tubería de agua existente ha 
experimentado cuatro rupturas en los últimos dos 
años.  

 
- Disminuir la erosión en el área del proyecto 

reduciendo las filtraciones y rupturas en la red de 
agua potable.  

 
- Las mejoras propuestas permitirán que la ciudad 

conserve al año aproximadamente 3.785 m3 de agua 
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al eliminar las rupturas potenciales en la red de 
distribución. Esta pérdida de agua corresponde a 
$52,560 dólares durante un período de 20 años. 

 
- Proteger la ciudad de Sunland Park, Nuevo México 

de inundaciones. 
 

El proyecto cumple con las 
siguientes leyes y reglamentos 
aplicables en materia ambiental: 

- El proyecto cumple con  el Código Administrativo 
de Texas, Título 30,  Parte 1, Capitulo 290 (§290.44) 
de Distribución de Agua. 
 

- El proyecto cumplirá con el Registro del Sistema de 
Agua Publico del PSB-El Paso Water Utilities No. 
0710002 emitido por la Comisión de Calidad 
Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en 
inglés). 

 
- EPWU notificará al Director Ejecutivo de TCEQ 

para obtener la aprobación del proyecto previo a la 
construcción tal como lo establece el Código 
Administrativo de Texas, Título 30, Parte 1,  
Capítulo 290 (§290.39) (j) Provisiones Generales, 
Cambios en los Actuales Sistemas o Suministros. 
Además, EPWU entregará el Plan de Agua Pluvial 
correspondiente como parte de los permisos de 
construcción.  

 
- Para proyectos que implican la excavación o la 

construcción de estructuras de detención, una 
profundidad de no más de 20 pies fue recomendado 
cumplir con los requerimientos regulatorios de la 
Ciudad de El Paso.  

 
- EPWU se ha coordinado con el Departamento de 

Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en 
inglés) y la aprobación final se dará como parte de 
los permisos de construcción.   

 
- Se ha llevado coordinación con las siguientes 

dependencias: 
- Ciudad de El Paso 
- Comisión Internacional de Límites y Aguas 

International Boundary and Water Commission 
(IBWC, por sus siglas en inglés)  
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2.b Impactos en la Salud Humana y Medio Ambiente. 
 

Impactos a la Salud Humana 
Beneficios directos e indirectos: - Prevenir inundaciones que amenacen la vida, 

causadas por rupturas significativas a la red de 
conducción de agua potable, lo que incrementará  la 
seguridad pública y la protección a la vida humana. 
La implementación del proyecto podría prevenir 
inundación en 39,136 viviendas.  

 
- El proyecto reduciría el riesgo de  conducción de 

enfermedades relacionadas con el agua y arbovirales 
causadas por la falta de un adecuado sistema de 
distribución de agua potable.  

 
- El proyecto reduciría el contacto humano con agua 

estancada potencialmente contaminada.  
 
- El proyecto reducirá los riesgos asociados con bajas 

de presión y/o interrupciones del servicio. 
 

Estadísticas de salud: - Las enfermedades relacionadas con el agua y 
arbovirales son efectos secundarios de la 
interrupción de servicio e inundaciones. La baja 
presión en la red puede ocasionar infiltraciones de 
agua contaminada a la red de distribución. 

 
- Las enfermedades relacionadas con el agua son 

causadas por microorganismos patógenos que son 
directamente transmitidos a consecuencia de 
encharcamientos de agua,  de prácticas inadecuadas 
de disposición de aguas residuales sin tratamiento y 
el abastecimiento de agua contaminada. Una persona 
puede enfermarse al estar en contacto con agua que 
ha sido contaminada con estos organismos.  

 
- Las enfermedades relacionadas con el agua pueden 

ser causadas por protozoarios, virus, bacterias y 
parásitos intestinales.  

 
- Las enfermedades arbovirales son causadas por una 

variedad de virus que son transmitidos por 
artrópodos (p.ej. mosquitos, moscas de arena, 
garrapatas). Las enfermedades arbovirales incluyen 
el virus de la Fiebre del Nilo Occidental,  el dengue, 
la fiebre amarilla y otras infecciones menos 
comunes. 
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- En los últimos años, varios casos de enfermedades 
relacionadas con el agua y arbovirales fueron 
reportadas al Condado de El Paso. 

 

Imágenes de apoyo: El siguiente cuadro muestra las enfermedades 
relacionadas con el agua y arbovirales para la ciudad y el 
condado de El Paso, Texas proporcionado por el Distrito 
de Salud y Medio Ambiente de la Ciudad de El Paso en 
su Informe de Notificacion de las Condiciones 
Epidemiológicas para los últimos cinco años.  
 

 
Tabla 2.1 Enfermedades relacionadas con el agua y Arbovirales en El Paso, Texas 

 

No. de casos 

Enfermedad 2005 2006 2007 2008 2009 

Amibiasis 0 3 0 2 2 
Botulismo, lesiones 0 1 0 2 1 
Campylobacteriosis 20 42 42 24 24 
Criptosporidiosis 1 1 2 6 6 
Ciclosporiasis 0 0 0 0 0 
Dengue 0 0 0 0 0 
Escherichia coli, entero-hemorrágico 0 1 1 1 1 
Hepatitis A (aguda) 37 18 15 22 22 
Malaria 0 1 0 1 1 
Poliomielitis, parálisis aguda  0 0 0 0 0 
Salmonelosis 70 97 119 122 122 
Fiebre Tifoidea 0 0 1 0 0 
Infección por Vibrio, incluyendo cólera 0 0 0 0 0 
Fiebre del Nilo Occidental 0 0 0 6 6 
Enfermedad neuroinvasiva del Nilo 

Occidental 0 1 27 18 18 

  

Impactos Ambientales 
Beneficios directos e indirectos: - Las mejoras propuestas reducirán los riesgos 

ambientales asociados al sistema de distribución de 
agua inadecuado. El proyecto propuesto ayudará a 
EPWU a distribuir adecuadamente el agua en las 
áreas del proyecto conforme a las leyes y reglamentos 
Federales y Estatales vigentes.  

 
- El proyecto permitirá el reemplazo de la tubería 

existente de conducción en la red de distribución 
primaria de 91 cms. de diámetro. Se espera que el 
proyecto propuesto no tenga impactos sobre el 
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ecosistema, la flora, la fauna ni en las rutas de 
migración de animales.  

 
- En enero de 2006, se llevó a cabo  una Evaluación 

Ambiental de Sitio (ESA, por sus siglas en inglés), un 
Estudio de Recursos Culturales y una Evaluación de 
Geotecnia para evaluar los aspectos ambientales, 
arqueológicos y geotécnicos potenciales.  

 
- Se llevó a cabo una evaluación de campo de recursos 

culturales y concluyó que no existe evidencia de 
patrimonio antropológico que pudiera verse afectado 
por el reemplazo de las tuberías de la red de 
distribución en la zona del proyecto. Si algún resto 
histórico y/o arqueológico fuera encontrado, es 
procedimiento estándar de EPWU parar todas las 
actividades de construcción y ponerse en contacto 
con las dependencias adecuadas para obtener 
dirección.  

 
- Se llevó a cabo una revisión geotécnica de las 

alternativas de trazo de la tubería usando la 
información pública disponible y una investigación 
de campo preliminar. Las observaciones generales al 
trazo de las alternativas principales se describen en el 
Informe de las Bases de Diseño.  

 
- El proyecto propuesto mejorará la protección de la 

infraestructura actual.  
 
- La infraestructura existente será mejorada para que 

sea capaz de distribuir el agua satisfactoriamente para 
evitar daños a la infraestructura ambiental tal como se 
presentó en  abril de 2009.  

 
- El proyecto reduciría la contaminación potencial por 

agua estancada, considerada un efecto secundario de 
inundación, la contaminación potencial por grasas y 
aceites en las calles las cuales serían descargadas en 
el Rio Bravo. 

 
- Las mejoras propuestas permitirán que la ciudad 

ahorre anualmente aproximadamente 3,785 m3 al 
eliminar las rupturas potenciales en la red de 
distribución de agua potable. Esta pérdida de agua 
corresponde a $52,560 dólares durante un período de 
20 años. 
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- La implementación del proyecto hará posible ahorros 
de energía equivalentes a una huella de carbón de 50 
toneladas de CO2 durante un período de 20 años. 

 
- El proyecto ayudará en la adaptabilidad de cambio 

climático proporcionando un sistema de agua más 
confiable durante condiciones de sequía.  

 
- La Imagen 2.1 muestra varios daños y reparaciones 

costosas debido a la falta de infraestructura adecuada 
de distribución de agua potable en el área del 
proyecto. 

 

 
Imagen 2.1  Fallas en Tubería. 

 

Impactos ambientales: Las condiciones del área del proyecto  y una evaluación 
de las opciones constructivas fueron considerasdas en el 
Reporte de Factibilidad de Trazos. Además, aunque no 
hubo ninguna inquietud ambiental adicional identificada 
durante la Evaluación Ambiental del Sitio, las siguientes 
previsiones deberían ser consideradas en el Proyecto 
Ejecutivo y construcción de la red de distribución para 
estas áreas ambientalmente sensibles.  
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El proyecto está enfocado al mejoramiento de la 
conducción de agua potable a través de la ciudad. 
 
Los impactos potenciales incluyen lo siguiente: 
 
Etapa de Construcción 

- Emisiones de polvos fugitivos 
- Emisiones de contaminantes a la atmosfera 

originada por la maquinaria de construcción 
- Exposición de contaminantes a la atmosfera 

encontrados dentro del suelo contaminado 
- Disposición potencial de suelo y agua 

contaminados 
- Bloqueos temporales de caminos, presencia de 

trabajadores en el área de trabajo 
 

Acciones de mitigación Las medidas de mitigación incluyen: 

- Aplicación de aguas residuales tratadas para 
reducir las emisiones de polvos fugitivos.  

- Afinación de vehículos para reducir emisiones 

- Colocación de señalamiento de advertencia para 
prevenir situaciones de peligro potenciales. 

- Se desarrollará un plan de seguridad para la 
excavación de tubería considerando la exposición  
potencial del personal de campo al plomo y 
arsénico a lo largo de las áreas contaminadas al sur 
de Executive Center Blvd.  

- Se llevará a cabo un monitoreo del aire para plomo 
y arsénico con el fin de verificar el cumplimiento 
dentro de los Limites de Exposición Permisible de 
OSHA (PELs, por sus siglas en inglés), así como 
también el monitoreo de los Estándares Nacionales 
de Calidad de Aire Ambiental (NAAQS, por sus 
siglas en ingles). Si se exceden los PELs, se debe 
implementar el equipo de protección a los 
trabajadores, de acuerdo a los requerimientos  de 
OSHA.  

- Se llevarán a cabo pruebas de suelo adicionales 
para determinar si las concentraciones de metales 
pesados exceden los límites de residuos peligrosos 
de la EPA. Los suelos que exceden los límites 
permisibles requerirán un manejo y disposición 
como un residuo peligroso.  
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- Se requerirá monitoreo de la calidad de agua en las 
actividades de drenaje durante la fase de 
construcción, así como también cumplir con las 
practicas de disposición de agua.  

- Se obtendrá información adicional  para 
determinar los impactos potenciales de 
infiltraciones de petróleo en los dos tanques de 
almacenamiento localizados en el trazo propuesto. 
El agua subterránea contaminada requerirá de 
tratamiento y/o disposición de acuerdo a los 
requerimientos de TCEQ.  

 

Impactos: El impacto ambiental resultante de la implementación del 
proyecto será positivo en lo general, dado que: 

- El proyecto aumentará la eficiencia de distribución 
de agua, además de reducir la contaminación 
ambiental y aumentar la conservación del agua. 

- El proyecto mejorará la calidad de vida de los 
habitantes de la zona reduciendo los peligros 
potenciales a la salud y a la vida.  

- Las mejoras propuestas prevendrían daños futuros a 
la infraestructura ambiental actual y prevendrían la 
erosión y sedimentación del área. 

- El proyecto promoverá la iniciativa para 
adaptabilidad de cambio climático. 

 

Impactos Transfronterizos 
 El proyecto no tendrá ningún impacto negativo 

transfronterizo.  
 
EPWU se ha coordinado con la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas (IBWC, por sus siglas en inglés) 
desde julio de 2006 para obtener información de 
propiedad y comentarios sobre el diseño preliminar. En 
carta fechada 25 de junio de 2010, la IBWC determina 
que no tiene comentarios u objeciones al proyecto, con el 
entendido de que la Fase II no se ubica en la servidumbre 
de IBWC.  
 
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, por su 
parte, determina en carta fechada el 28 de junio de 2010 
no tener comentarios a las Fases I y II del proyecto.  
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Autorización Formal Ambiental 
Autorización ambiental:  El proyecto que consiste en el reemplazo de la tubería 

principal de conducción de agua localizada en un área 
impactada no requerirá la autorización ambiental. 
 
Durante la evaluación de las alternativas del proyecto, las 
siguientes agencias fueron contactadas para discutir sus 
exigencias con relación a varios trazos: IBWC, TxDOT y 
la compañía minera ASARCO.  
 
El diseño cumplirá con el requerimiento de una cubierta 
mínima de 5 pies entre la parte superior de la tubería y el 
nivel del piso tal como lo estipula el Manual de Diseño 
de EPWU. 

 
 
Actividades Pendientes: 
 
Ninguna 
 
Síntesis del Criterio: 

 

El proyecto cumple con el criterio de Salud Humana y Medio Ambiente de la COCEF. 
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3. Factibilidad Técnica 
 

3.a Aspectos Técnicos 

  

Requisitos para el Desarrollo del proyecto 

Componentes del proyecto El proyecto consiste en el reemplazo de la tubería existente 
de agua potable de 91 cms de diámetro  por una tubería de 
transferencia bidireccional de 1.22 metros de diámetro. El 
proyecto consiste en cuatro etapas, sin embargo solo Etapa I y 
II se certificarán en este momento. 
 
La Etapa I incluye el diseño, el suministro e instalación de 
aproximadamente 2,591 metros lineales de red primaria, de 
agua potable de 1.22 metros. La Etapa I conectará a la tubería 
actual de 1.37 metros en la intersección Racetrack Drive y 
Torres que tiene una sección de 1.22 m, continúa al sur en 
una servidumbre adyacente a Paisano y cruza Paisano para 
conectarse a la tubería existente de 0.91 metros en Executive 
Center.  El trabajo relacionado con la Etapa I consiste en el 
suministro e instalación de aproximadamente 2,591 metros 
lineales de tubería de acero de hierro dúctil de 1.22 metros de 
diámetro, cajas de operación, válvulas de alivio y de admisión 
y/o expulsión de aire, cajas de operación de concreto 
precolado; conexiones a tuberías existentes, cubiertas de 
acero de 1.54 metros,  además de seguridad, excavaciones, 
plan de control de contaminación de aguas pluviales, control 
de tráfico sobre las calles de TxDOT, excavaciones y otras 
servicios descritos en los proyectos y especificaciones. Se 
tiene un avance del 95% en el desarrollo del proyecto 
ejecutivo y se estima finalizarlo  para el mes de julio de 2010. 
Se planea iniciar con el proceso constructivo del proyecto en 
el mes de septiembre de 2010.  
 
La Etapa II incluye el diseño, el suministro e instalación de 
aproximadamente 1,506 metros lineales de red primaria de 
agua potable de 1.22 metros de diámetro. La Etapa II se 
conectará en la Etapa I y continuará a lo largo de la calle 
Paisano al Canal Americano.  El proyecto ejecutivo de la 
Etapa II inició el mes de mayo de 2010 y se espera iniciar la 
construcción en octubre de 2011. 
 

Criterios del diseño:  Este criterio de diseño para el Proyecto de Agua de Paisano 
Valley incluye los requerimientos hidráulicos del proyecto, 
condiciones de carga externas en la tubería, requerimientos de 
materiales, requerimientos de instalación, especificaciones de 
tubería, suministro, instalación y prueba de válvulas 
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aplicables de acuerdo al trazo. Las guías de diseño 
presentadas en los Estándares de Diseño del EPWU para 
Instalaciones  de Agua Potable y Alcantarillado (Estándares 
de Diseño) fueron utilizadas para desarrollar los criterios de 
diseño aplicables a éste proyecto. En ausencia de Estándares 
de Diseño de EPWU, se utilizaran los del consultor Brown & 
Caldwell.  
 
El modelado de EPWU verificó los diámetros mínimos 
aceptables de tubería aceptables para suministrar los flujos 
requeridos dentro de los cabezales hidráulicos disponibles 
entre el final de la tubería de 1.37 metros de diámetro 
localizada en Racetrack Drive y el Sunset Reservoir. El 
Cuadro 3.1 resume las características hidráulicas para el trazo 
recomendado del Racetrack Drive al estacionamiento de la 
Universidad de Texas en El Paso (UTEP) sobre la Avenida 
Schuster. 
 
Con base en un análisis hidráulico realizado por EPWU y las 
condiciones de operación  actuales de la tubería de 0.91 
metros de diámetro existente, la presión de diseño para la 
operación interna de la tubería de conducción principal se  
estima en 85 libras por pulgada cuadrada (PSI) de presión en 
operación y de 100 PSI de margen de presión de arranque.  
Por lo tanto, la presión del diseño para la tubería principal de 
conducción de agua es 125 PSI y una presión de prueba de 
225 PSI para permitir la presión de arranque. 
 
 
La profundidad de la cubierta  variará en ciertas ubicaciones 
incluyendo vías férreas, carreteras, alcantarillas y otros cruces 
principales. Además, la tubería está diseñada para llevar la 
carga muerta de relleno más cualquier carga viva sobrepuesta. 
Las cargas vivas para el tráfico H-20 serán incluidas cuando 
se crucen cualquier tipo de vialidad y el E-80 para las 
perforaciones debajo de las vías férreas. 
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Tabla 3.1 Características Hidráulicas 

  

 EPWU considerará la implementación de Prácticas de 
Construcción Sustentable (GBP, por sus siglas en inglés) 
durante la construcción del proyecto. Las técnicas de 
construcción sustentable consideran el abandono de la tubería 
existente en el sitio con el fin de reducir  residuos  por la 
implementación del proyecto, instalando la nueva tubería 
dentro de áreas sin pavimentar para evitar la modificación de la 
infraestructura existente, así como utilizar el material existente 
como relleno. 
 

Tecnología Apropiada 

Evaluación de alternativas: Un Reporte de Evaluación de Factibilidad de Rutas (Trazo) fue 
terminado en marzo de 2009. Un total de nueve alternativas de 
rutas originales (más una opción de  construcción de un túnel) 
fueron identificadas de Racetrack Drive a Sunset Reservoir y el 
estacionamiento de UTEP como se describe abajo.  
 
Alternativa 1 - Sun Bowl Drive. Instalación a cielo abierto de 
una nueva tubería de 1.22 metros de Racetrack Drive al 
estacionamiento de UTEP. Una parte de esta ruta se encuentra a 
lo largo del Sun Bowl Drive y debido a la hidráulica del 
sistema, se requeriría una estación de bombeo. 
 
Alternativa No.2 - East 1-10. Instalación a cielo abierto de una 
nueva tubería de 1.22 metros de diámetro de Racetrack Drive al 
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estacionamiento de UTEP. Una parte de esta ruta está a lo largo 
del lado del Este de la I-10. 
 
Alternativa No. 2A – Alternativa de Túnel. Instalación a 
cielo abierto de una nueva tubería de 1.22 metros de Racetrack 
Drive al estacionamiento de UTEP similar a la Alternativa 2. 
Una parte de esta ruta considera la construcción de un tunel. 
 
Alternativa No.3 - West 1-10. Instalación a cielo abierto de 
una nueva tubería de 1.22 metros de Racetrack Drive al 
estacionamiento de UTEP. Una parte de esta ruta está a lo largo 
del lado oeste de la Autopista I-10. 
 
Alternativa No.4 - Paisano Drive. (Alternativa Seleccionada) 
Instalación a cielo abierto de una tubería nueva de 1.22 metros 
de Racetrack Drive al estacionamiento de UTEP. Una parte de 
esta ruta está a lo largo de Paisano Drive.  
 
Alternativa No.5 - Ferrocarril. Instalación a cielo abierto de 
una tubería nueva de 1.22 metros de diámetro de Racetrack 
Drive al estacionamiento de UTEP. Una parte de esta ruta está a 
lo largo del derecho de vía ferrocarril. 
 
Alternativa No.6 - Paisano Drive (Rehabilitación de la 
Tubería Actual). Se llevó a cabo una evaluación para el 
revestimiento de la tubería de concreto con cilindro de acero de 
0.91 m de diámetro existente. Esta alternativa es revestir la 
longitud de tubería de Racetrack Drive al estacionamiento de 
UTEP. La hidráulica del sistema requiere una estación de 
bombeo y un tanque de almacenamiento en Racetrack Drive y 
una estación de bombeo en Sunset Reservoir.  
 
Alternativa No. 7 – Línea de Conducción de Agua de 
Executive Center de la calle Paisano (Rehabilitación de 
Tubería Existente/cielo abierto). Esta alternativa incluye la 
instalación a cielo abierto de tubería de 1.22 metros de diámetro 
de tuberías primarias de Racetrack Drive a Executive Center. 
La tubería existente sería revestida de la calle Executive Center 
al estacionamiento de UTEP. Además, requerirían de una nueva 
estación de bombeo y tanque de almacenamiento en el 
Executive Center para asegurar las capacidades de flujo bi-
direccionales. La hidráulica del sistema requiere una estación 
de bombeo y el tanque de almacenamiento en Executive Center 
y una estación de bombeo en Sunset Reservoir.  
 
Alternativa No.8 – Línea de Conducción de Agua de 
Executive Center de Stanton. Subsecuente a la opción de 
revestimiento, el EPWU solicitó que dos rutas adicionales del 
Embalse de Sunset Reservoir al sitio Executive propuesto 



DOCUMENTO DE CONSEJO BD 2010-13 
DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN COCEF 

EL PASO, TX 
 
 

28 DE JUNIO DE 2010 25 

fueran consideradas. Según este escenario, el agua sería 
transferida al sitio Ejecutivo antes de continuar ya sea a 
Racetrack o Sunset. Esta alternativa incluye la instalación a 
cielo abierto de una nueva tubería de 30 pulgadas a lo largo de 
Stanton Street. La hidráulica del sistema requiere una estación 
de bombeo y el embalse en el Executive Center y una estación 
de bombeo en Sunset Reservoir.  
 
Alternativa 9 – El Agua de Executive Center Transferida 
del Sunbowl. Similar a la Alternativa No. 8, esta alternativa 
incluye la instalación de un corte abierto de una tubería de 0.76 
m de diámetro a lo largo de Sun Bowl Drive con una línea de 
conducción intermedia a Executive Center. La hidráulica del 
sistema requiere de una estación de bombeo y tanque de 
regulación en Executive Center y una estación de bombeo en 
Sunset Reservoir.  
 
La evaluación consideró los datos recopilados durante el 
reconocimiento de campo, los sistemas hidráulicos, las 
consideraciones ambientales y técnicas para determinar el trazo 
preferido. La selección final del trazo se basó en varios criterios 
para incluir la aceptación pública, el impacto de tráfico, la 
adquisición de derechos de vía, la coordinación de 
dependencias y el costo probable.   
 

Requisitos de Propiedad y Servidumbre 
Requisitos: - La ruta propuesta procede a lo largo de derechos de vía 

propiedad del TxDOT, la Ciudad de El Paso, Union Pacific y 
Santa Fe Railroad, IBWC, propiedad privada y UTEP. 

- Se llevó a cabo la coordinación con estas agencias para 
obtener los permisos apropiados. 

- Todas las adquisiciones se obtendrán antes del anuncio de 
licitación. 
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Tareas y Calendario 
Tabla 3.2 Calendario de Proyecto 

 
El calendario del proyecto incluye el desarrollo del proyecto ejecutivo, el proceso de licitación y 
la construcción de las Etapas I y II del proyecto. Se tiene previsto terminar en abril de 2011 la 
construcción de la Etapa I y en mayo de 2012 la Etapa II.  
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3.b  Administración y Operaciones  
 

 
Imagen  3.1 Organigrama 

 

Administración del Proyecto 
Recursos: La administración, construcción y operación del 

proyecto propuesto será responsabilidad del PSB-
EPWU quien cuenta con los recursos necesarios y 
personal disponible para estos propósitos. 
 

Operación y Mantenimiento 
Organización: El Paso Water Utilities 

 

Pre-tratamiento: No aplica 
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4.    Factibilidad Financiera 
 

4.a Comprobación de la Factibilidad Financiera 
  
Condiciones Financieras 
Información Presentada: Estados Financieros Auditados del Organismo. 

 
Resultados del Análisis:  El Organismo cuenta con ingresos suficientes para 

cubrir sus gastos de operación, reservas y servir la 
deuda. 
 

Costos del Proyecto, Estructura Financiera y Otros planes de inversión de Capital  
Concepto:  
Costos de ingeniería, construcción, 
supervisión de la construcción, 
imprevistos y cierre del financiamiento: 

 
 
US $18.0 millones

Costo final: US $18.0 millones 
 

Estructura financiera:  
Fuente Tipo Monto (millones 

USD) % 

BDAN Crédito Crédito $15.00 83.3 
Ciudad de El Paso Recursos Propios 3.00 16.7 

Total: $18.00 100.0 
 

  
Fuente Principal de Ingresos 
Fuente de ingresos: Ingresos Netos del Fondo de Agua y Drenaje. 

 
4.b  Consideraciones Legales 
Administración del proyecto: El proyecto será administrado por EPWU, quien tiene 

el personal calificado para administrar la 
infraestructura propuesta y resolver cualquier 
emergencia relacionada a la implementación del 
proyecto. 
 

Estatus de acuerdos de 
financiamiento:  

Los bonos se emitirán tan pronto sea certificado el 
proyecto. 
 

 
Acciones Pendientes: 
Ninguna 
 
Síntesis del Criterio: 

 

El proyecto cumple con el criterio de Factibilidad Financiera de la COCEF.  
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5.    Participación Comunitaria 
 

5.a Proyectos de Infraestructura para la Comunidad – Impacto 
Comunitario 
 
Comité de Seguimiento 
Fecha de instalación del Comité de 
Seguimiento 

El Consejo de Servicio público fue establecido el 22 
de mayo de 1952, por la Ordenanza de la Ciudad No. 
752 para administrar y operar integralmente el sistema 
de agua y saneamiento para la Ciudad de El Paso.  
 

Integrantes del Comité de 
Seguimiento 

Los siete miembros que integran la Junta Directiva 
que conforman el Consejo de Servicios Públicos 
consisten del Alcalde de la Ciudad de El Paso y cuatro 
habitantes del Condado de El Paso, Texas quienes son 
designados por el Consejo de la Ciudad por un 
periodo de cuatro años.  
 
El Consejo consiste de los siguientes miembros: 

Presidente: Richard O. Martínez 
Vice Presidente: María F. Terán  
Secretario: Richard T. Schoephoerster 
Miembro: Ruth Katherine Brennand 
Miembro: Richard C. Bonart 
Miembro: Edward Escudero  
Miembro: Alcalde John F. Cook 

 
Fecha de aprobación del Plan de 
Participación Comunitaria: 
 

El Plan de Participación Comunitaria Global fue 
aprobado por la COCEF el 25 de mayo de 2010. 

Acceso al Publico a la Información del Proyecto 
Aviso Publico: 
 

El promotor dio el aviso adecuado con  30 días de 
anticipación de la reunión pública el 22 de mayo de 
2010. La información técnica del proyecto fue puesta 
a disposición del público para su revisión en el aviso 
de la reunión. La siguiente información estuvo 
preparada para informar la comunidad sobre el 
proyecto: 

- Aviso al público con 30 días de anticipación 
- Reuniones públicas del PSB (CSP) 

 
Actividades adicionales de 
comunicación: 

- Reuniones del PSB televisadas 
- Información en la página de internet del PSB 
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Reunión pública: 
 
 

Se llevó  a cabo una reunión pública para informar al 
público sobre los aspectos ambientales, técnicos y 
financieros del proyecto. La reunión se celebró el 21 
de junio de 2010. 
 

Informe Final de Participación Comunitaria 
Informe Final: Se desarrolló  un Informe Final de Participación 

Comunitaria con el fin de demostrar que los objetivos 
propuestos totalmente cumplieron con el criterio de 
participación comunitaria de la COCEF. 
 

Actividades de Participación Comunitaria Posteriores a la Certificación 
Actividades de post-certificación: El promotor del proyecto proporcionó una descripción 

general de las actividades de participación 
comunitaria que puedan ser llevadas a cabo después 
de que el proyecto haya sido certificado apoyando su 
implementación y viabilidad a largo plazo. 
 

 
 
Actividades Pendientes: 
 
Ninguna 

 
 
Síntesis del Criterio: 
 
El proyecto cumple con el criterio de Participación Comunitaria de la COCEF. 
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6.   Desarrollo Sustentable 
 

6.a Fortalecimiento de la Capacidad Humana e Institucional 
Operación y mantenimiento del 
proyecto: 

El promotor del proyecto será la institución responsable de 
la operación y mantenimiento del  sistema relacionada con:  

- Tratamiento de agua  
- Distribución de agua 

 
El promedio anual del presupuesto de construcción del PSB 
(CSP) para los últimos 15 años es de aproximadamente 
$42.5 millones y podría alcanzar los $200 millones. 
El promotor cuenta con la capacidad humana e institucional 
para operar y mantener los siguiente: 

- Redes Primarias de Conducción de agua propuesta. 
 

Fortalecimiento de la capacidad 
humana e institucional: 

Acciones dentro del alcance del proyecto que contribuyen al 
fortalecimiento institucional y humano para el PSB (CSP) 
incluyen:  

- Proveer servicios de distribución de agua de una manera 
continua, eficiente y rentable.  

- Operar un sistema de distribución de agua que cumpla 
con las regulaciones locales, estatales y federales. 

- Proveer capacitación y educación continúa  al personal 
operativo del organismo operador que ofrezcan servicios 
esenciales para satisfacer las necesidades de la 
comunidad y proveer el mantenimiento responsable de la 
infraestructura mejorada.  

- Optimizar el uso de los escasos recursos de agua y 
elevar la conciencia pública sobre la importancia del 
agua para el desarrollo de la comunidad. 

 

Planes o programas adicionales: Existe un programa de reciclado de agua como parte del 
sistema de saneamiento. 
 
El PSB (CSP) concluyó el Plan de Conservación de Agua 
durante enero de 2006. El Plan de Conservación de Agua 
lleva a cabo talleres y sesiones de formación en todas partes 
de la comunidad sobre varios temas relacionados con la 
conservación del agua. Se hicieron 182 presentaciones en 
escuelas locales y en grupos comunitarios durante el AF 08-
09, con un objetivo fijado en  200 para el AF 09-10. 
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6.b Cumplimiento con Leyes y Reglamentos Municipales, Estatales y 
Regionales aplicables y con Planes de Conservación y Desarrollo. 
Planes Locales y Regionales con los 
que cumple el proyecto: 

El proyecto propuesto cumple con los planes y 
acciones aplicables descritas en los siguientes 
documentos: 

- 2004 Distribution System Modeling (DSM) 
Report.  

- 2009 Route Feasibility Assessment 
- EPWU's Design Standards for Water and 

Sanitary Sewer Facilities (Design Standards) 
- Water Transmission Main Improvements Project 

Basis of Design Report 
- Water Transmission Main Improvements Project 

Phase I Design and Specifications 
 
Las Bases del Proyecto para Mejoras a la Tubería 
Principal de Conducción de Agua en el Informe de 
Diseño establece la necesidad de mejorar la tubería 
principal de conducción de agua dentro de la Ciudad 
de El Paso.  
 
La implementación del proyecto eliminará los riesgos 
inherentes al manejo inapropiado de distribución de 
agua.  
 
El proyecto cumple con el Programa Ambiental 
Frontera 2012 México-EE.UU logrando la Meta 1 
(Reducir la contaminación del agua) y el Objetivo 4 
(promover la eficiencia del organismo operador). Uno 
de los puntos del programa es reducir los riesgos 
principales a la salud pública y conservar y restaurar 
el ambiente natural. 

 

Leyes y Reglamentos con los que 
cumple el proyecto 

- El proyecto cumple con las regulaciones federales, 
estatales y municipales de acuerdo con el sistema 
de distribución de agua. 

 
- El proyecto cumple con el Registro Público No. 

0710002 del Sistema de Agua emitido por TCEQ.  
 
- EPWU notificará al Director Ejecutivo de TCEQ 

para obtener la aprobación de proyecto antes de la 
construcción tal como lo establece el Código 
Administrativo de Texas, Título 30, Parte 1, 
Capítulo 290 (§290.39) (j) Provisiones Generales, 
Cambios en los sistemas existentes o suministros. 
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Además, EPWU entregará el Plan de Agua Pluvial 
correspondiente como parte de los permisos de 
construcción. 

 
- El proyecto cumplirá con los requerimientos 

establecidos por TCEQ, IBWC y CILA. 
 

Impactos para las comunidades 
vecinas en Mexico y los EE.UU: 

El objetivo del proyecto es proteger de posibles 
inundaciones y derrames a las ciudades de Sunland 
Park, NM.  
 

6.c  Conservación de Recursos Naturales 
  El EPWU considerará la implementación de Prácticas 

de Construcción Sustentable (GBP) durante la 
construcción del proyecto. Las técnicas de construcción 
sustentable (técnicas verdes) consideran el abandono 
de la tubería existente en el sitio con el fin de reducir 
los residuos debido a la implementación del proyecto, 
la instalación de nueva tubería dentro de áreas sin 
pavimentar para evitar perturbaciones a la 
infraestructura existente, así como utilizar los 
materiales existentes como relleno.   

6.d Desarrollo Comunitario 
 La finalización de este proyecto es crucial para el 

desarrollo de la comunidad. Las tareas propuestas por 
el proyecto contribuirán al manejo apropiado de la 
distribución de agua, lo que  por su parte reducirá las 
condiciones que favorecen la proliferación de 
enfermedades relacionadas con el agua. 
 
Las mejoras propuestas promoverán el desarrollo de la 
comunidad, así como reducirán la contaminación del 
agua en la ciudad y mejorará la calidad de vida de los 
habitantes locales. 
 
El proyecto ayudará a la ciudad a lograr un sistema de 
distribución de agua más eficiente, que por su parte 
realzará el desarrollo de la comunidad, ya que esto 
reducirá la contaminación en las calles, causada por el 
agua estancada. Además, esto apoya el crecimiento 
armónico de áreas que actualmente reciben este 
servicio inadecuado. 
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Actividades Pendientes: 
 
Ninguna. 

 
 

Síntesis del Criterio: 
 

El proyecto cumple con el criterio de Desarrollo Sustentable de la COCEF. 
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Documentos Disponibles (sólo en inglés) 
 

• 2004 Distribution System Modeling (DSM) Report.  

• Route Feasibility Assessment 

• Water Transmission Main Improvements Project Basis of Design Report 

• Water Transmission Main Improvements Project Phase I Design and Specifications 

• EPWU Methodology for Estimating Water Losses and Carbon Footprint  

• Informe Final de Participación Comunitaria 

 


