
 

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE  

HOJA INFORMATIVA DEL CIERRE DEL PROYECTO 

  

Proyecto: Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario 

Ubicación: Agua Prieta, Sonora Fecha de certificación: 30 de octubre de 2007 

Tipo: Saneamiento  Inicio de operación: 9 de marzo de 2009 

Población beneficiada: 2,956 Fecha de cierre: 17 de diciembre de 2021 

 
 
Condiciones previas al proyecto  
 
En 2007, la cobertura de los servicios de alcantarillado sanitario en Agua Prieta se estimaba en un 75% de la 
comunidad. Los habitantes cuyos domicilios no estaban conectados a la red de alcantarillado disponen de sus 
aguas residuales en letrinas y pozos negros, lo que constituyó un grave riesgo de contaminación de las fuentes de 
abastecimiento de agua freática, así como de la proliferación de enfermedades asociadas con las aguas residuales 
no tratadas. En ese momento, se estimaba que el sistema de alcantarillado recolectaba 145 litros por segundo de 
aguas residuales, las cuales se trataban mediante un sistema de lagunas de estabilización del tipo facultativo con 
una capacidad instalada de 200 lps. Aproximadamente el 86% (125 lps) del efluente tratado se enviaba a las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su reuso, mientras el resto se disponía en el arroyo 
Agua Prieta. 
 
 
Objetivo del proyecto 
 
Ampliar el sistema de alcantarillado sanitario a áreas no atendidas en la zona sureste de la ciudad y así reducir el 
potencial de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, así como los riesgos para la salud asociados 
con los flujos de aguas residuales sin tratar. 
 
 
Alcance del proyecto  
 
El proyecto consistió en extender la red de alcantarillado en la zona sureste de la ciudad e incluyó la instalación 
de 12,814 metros lineales de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) de 20 cm de diámetro y 778 conexiones nuevas. 
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Resultados del proyecto  

Productos  Indicador 
Meta en 2007 
(certificación) 

Real  
(2010) 

Tubería de alcantarillado sanitario instalada km 12.8 13.2 

Conexiones al sistema de alcantarillado instaladas número 778 809 

 

La construcción del proyecto se finalizó por debajo del presupuesto, lo que permitió al organismo operador de 
servicios públicos extender el sistema de alcantarillado en otras áreas de la ciudad, como las calles 34 y 35 entre 
las avenidas 24 y 29. El trabajo adicional incluyó la instalación de aproximadamente 482.8 metros de tuberías y 
31 conexiones adicionales. 
 
 

Resultados  Indicador 
Meta en 2007 
(certificación)  

Real  
(2010) 

Descargas de aguas residuales eliminadas litros por segundo 9.2 9.6 

Mayor acceso a la recolección de aguas residuales conexiones 778 809 

 

 

Contribución significativa del proyecto 
 

Como resultado de este proyecto, se incrementó la cobertura de alcantarillado sanitario a aproximadamente un 
79% y se redujo el potencial de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales al eliminar el uso de 
pozos negros y letrinas. 

 
 
Financiamiento del proyecto  
(USD)  

Fuentes de fondos  
Monto estimado 

(certificación) 
Monto  

real  

Recursos no reembolsables del BEIF del NADBank para construcción *  $ 232,000  $ 230,742 
Otras fuentes de fondos** 416,148 414,846 

Total  $ 648,148  $ 645,588 

* Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) financiado por la Agencia de Protección Ambiental de EUA (EPA) y 
administrado por el NADBank. 
** Otras fuentes incluyen los recursos propios del Municipio de Agua Prieta y la inversión de capital realizada por el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta (OOMAPAS). 

 
 


