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Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
Construcción del Sistema de Alcantarillado para la Colonia  

B y C en el Condado de Yuma, Arizona 
 

1.    Criterios Generales 
 

1.a Tipo de proyecto 
Nombre del proyecto: Construcción del Sistema de Alcantarillado para la Colonia B 

y C en el Condado de Yuma Arizona.  
 

Sector al que pertenece: Conexiones Domésticas a los Sistemas de Alcantarillado.  
 

1.b Categoría del proyecto 
Categoría: Proyecto de Infraestructura Ambiental para la Comunidad-

Impacto Comunitario. 
 

1.c Ubicación del proyecto y perfil de la comunidad 
Localidad: Colonia B y C  (Distrito de Mejoras del Condado de Yuma 

07-09) en el Condado Yuma, Arizona. Un Distrito de 
Mejoras ha sido formado bajo los  Estatutos del Estado de 
Arizona para realizar mejoras de infraestructura para la 
comunidad no incorporada. 
 

Ubicación: El proyecto está ubicado al noroeste de la Ciudad de Yuma 
dentro del Condado Yuma en la región del lejano suroeste de 
Arizona, región que colinda con los estados de California en 
los EE.UU y los estados de Sonora y Baja California en 
México. El área del proyecto está delimitada por la Avenida 
B al este y por la Avenida C al Oeste y la Calle 1ra al norte y 
la 8va al sur. 
 

Ubicación con relación a la 
frontera:   

El proyecto se encuentra localizado dentro de la franja de los 
100 km (62.5 millas) de la frontera México-Estados Unidos.  
Colonia B y C está situada aproximadamente a 27 km al norte 
de la frontera con el estado mexicano de Sonora y a 8 km al 
este de la frontera con Baja California. 
 

Imagen: La siguiente imagen muestra la ubicación de Colonia B y C 
en el Condado de Yuma, Arizona:
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Imagen 1. Ubicación del Condado de Yuma  

 
Demografía 
Población actual: 6,149  habitantes (Colonia B y C)

Tasa de crecimiento: 2.45% (Condado)  

Referencia: Estimado de Población  de 2008, con base en el Censo de los 
EE.UU. del 2000 y en la Proyección # 6 de Población de 
Hanzen-Sawyer de 2003 aplicando un crecimiento del 22% 
hacia el 2010 y 1% en los años posteriores. Tasa de 
crecimiento basada en el censo 2000 de los EE.UU.  

Población económicamente 
activa:  43,995 habitantes (Condado)

Referencia: Censo de los EE.UU 2006

Ingreso medio per cápita: $ 39,781 (2007) ; $ 14,802 (1999)

Referencia: Censo de los EE.UU 2008   

Actividad económica: Agricultura, milicia, industria manufacturera, comercio y 
servicios.  

Índice de marginación: 17.8% (Condado)
Servicios  
Localidad Colonia B y C 
  
Sistema de agua potable  

Cobertura de Agua Potable1: 96 %
Fuente de abastecimiento  Río Colorado 
Número de tomas2: 782

                                                 
1 Fuente: Ciudad de Yuma, 2008 
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Sistema de alcantarillado 
sanitario  

Cobertura de alcantarillado3: 4 %
Número de conexiones al 
drenaje4: 

32

  
Saneamiento   

Cobertura de Saneamiento5: 100%
PTAR y tecnología (s) de 
tratamiento: 

Nombre de la Planta Tipo Capacidad 
Figueroa Lodos Activados 525.7 lps 
   

  
La PTAR Figueroa provee tratamiento a los sistemas de 
aguas residuales a la Ciudad y al Condado de Yuma y 
proveerá la capacidad necesaria para el tratamiento de los 
flujos de aguas residuales de Colonia B y C.  

  
Residuos Sólidos  

Cobertura de recolección: 100%
Disposición final:: Relleno sanitario

  
Pavimentación  

Cobertura de pavimentación: 72%
  

1.d Facultades Legales 
Promotor: Distrito de Mejoras del Condado de Yuma 07-09  

 
Representante Legal: Consejo de Supervisores del Condado de Yuma 

 
Instrumento legal de 
acreditación de facultades:     
 

Distrito de Mejoras para el Establecimiento del Orden, 
reunión Ordinaria del Consejo de Supervisores del Condado 
de Yuma (3-12-2007) bajo las provisiones del ARS Titulo 48, 
Capítulo 6 para los Distritos de Mejoras del Condado. 
 

Fecha del instrumento: 12 de marzo de 2007
 

Cumplimiento de acuerdos: 
 

- Convención de Límites Internacionales de 1889 
- Tratado de Aguas de 1944  
- Acuerdo de La paz o Acuerdo Ambiental Fronterizo de 

                                                                                                                                                 
2 Fuente: Ciudad de Yuma, 2008  
3 Fuente: Ciudad de Yuma, 2008 
4 Fuente: Ciudad de Yuma, 2008 
5 Actualmente las aguas residuales de Colonia B y C no reciben tratam
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1983 
- Plan Integral Ambiental Fronterizo de 1990 (PIAF) 

 
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) 

de 1994  
- Programa Ambiental Frontera 2012 – Programa 

Ambiental México-Estados Unidos 2003 
 

1.e. Resumen del proyecto 
Descripción y alcance del 
proyecto: 

El área del proyecto, Colonia B y C, es una comunidad no 
incorporada delimitada por la Avenida B al este y por la 
Avenida C al Oeste; la  Calle 1ra al norte y la Calle 8va al 
sur. Esta área cubre aproximadamente 207 hectáreas, incluso 
el derecho de vías y una sección de 1,583 metros de la 
Asociación de Usuarios de Aguas del Canal Principal del 
Oeste del Condado de Yuma. El proyecto propuesto implica 
la construcción de un sistema de alcantarillado y el poner 
fuera de servicio los sistemas sépticos locales existentes para 
proveer un servicio público básico de alcantarillado a los 
residentes que actualmente cuentan con fosas sépticas y 
pozos negros para la disposición de aguas residuales.  El 
alcance del proyecto es para la instalación de 
aproximadamente 13,321 metros lineales de tubería de PVC 
de 8-16 pulgadas, 145 pozos de visitas, un cárcamo de 
bombeo y 667 metros lineales de emisor a presión de PVC de 
6 pulgadas. Los flujos generados de esta construcción 
propuesta serán conducidos, vía 



DOCUMENTO DE CONSEJO BD 2009-34 
DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN COCEF 

CONDADO DE YUMA, ARIZONA 
 
 

REUNION DEL CONSEJO DE COCEF Y BDAN 10 DE DICIEMBRE DE 2009 XI - 7 

 
Sistema de Alcantarillado

Descripción  Cantidad   Material/ Diámetro 
(pulgadas) 

Capacidad  
(lps) 

Tubería de Drenaje  787.0 m PVC/16” 
Tubería de Drenaje  1,747.1 m PVC/12” 

Tubería de Drenaje  10,787.2 m PVC/8” 
Pozos de Visita  102 c/u Concreto-Pre-colado /4’ 
Pozos de Visita  43 c/u Concreto-Pre-colado /5’ 
Emisor de Presión  667.0 m PVC/6” 
Cárcamo de bombeo 1 c/u n/d 33.73 
Conexiones de Servicio  601  c/u PVC/4" 

 

  
 
Población beneficiada: 

 
6,149 (Estimado de Población en el 2008 con base en el 
Censo de los EE.UU de 2000) 
7,686 ( horizonte de planificación de población a 20 años)

Número de conexiones 
domiciliarias: 

 
716 (alcance del proyecto actual) 
 

Costo del proyecto: Descripción  Costo US$  
Construcción de un sistema 
de Alcantarillado* 12,903,448 

Cargos por Conexión 7,000,000 
Contingencias**  2,105,000 
Total 22,008,448 

 * Incluye el abandono de fosas sépticas y contingencia 
**Incluye la administración de la construcción y la evaluación, adquisición de 

propiedad y derechos de vía.  
  
Plano del proyecto: La siguiente imagen muestra la ubicación del área del 

proyecto:    
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Imagen 2. Ubicación de Colonia B y C con respecto a la Ciudad de Yuma, AZ. 

 
1.f  Justificación del proyecto 
Justificación del proyecto: El Condado de Yuma a través del Departamento de Servicios 

de Desarrollo ha ayudado a los residentes de Colonia B y C  
en la formación de un Distrito de Mejoras para apoyar el 
desarrollo de servicios de alcantarillado adecuados al área 
designada del proyecto. La cobertura existente del sistema de 
drenaje sanitario sirve a aproximadamente el 4 % de los 
hogares dentro del área de proyecto. El restante 96 % del 
área residencial cuenta con fosas sépticas o pozos negros 
para su disposición de aguas residuales. 
 
Este proyecto se concentrará en los  716 hogares que se 
estima no cuentan con un sistema de drenaje pero si con un 
sistema séptico o pozo negro. Hay gran preocupación con las 
fosas sépticas y los pozos negros existentes dentro de esta 
área densamente poblada ya que las aguas residuales pueden 
contaminar el agua subterránea poco profunda y emigrar 
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fuera de sitio potencialmente afectando la calidad del agua en 
el Río Colorado. El objetivo general y el propósito del 
proyecto son proveer un sistema de alcantarillado confiable 
para todas las propiedades dentro del Distrito de Mejoras de 
Colonia Avenida B y C. La realización del proyecto 
propuesto proporcionará acceso a los servicios adecuados de 
alcantarillado aproximadamente a 6,149 residentes (el 100 % 
de los residentes en el área del proyecto) y así reducir las 
descargas de aguas residuales   sin tratamiento y/o tratadas 
inadecuadamente, estimada en 8.76 lps (basado en uso diario 
de 1,060 litros por día por residencia), debido al uso de pozos 
negros y fosas sépticas deterioradas. Esta acción reducirá el 
contacto humano con el agua contaminada así como con 
vectores de enfermedades transmitidas por el agua tales 
como parásitos y otros organismos. Al eliminar el uso de 
fosas sépticas o pozos negros, los proyectos propuestos 
contribuirán a reducir la contaminación potencial del agua 
subterránea y del agua superficial como resultado de las 
deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales.  
 

Urgencia del proyecto o 
consecuencias de la no 
implementación: 

La falta de un servicio de alcantarillado pone en peligro la 
salud de los residentes del área de los proyectos ya que ellos 
podrían estar expuestos a aguas residuales no tratadas debido 
a desbordamientos, y a fallas en las fosas sépticas o pozos 
negros, y así estar en peligro de adquirir enfermedades 
asociadas debido al contacto con las aguas residuales. La 
disposición y el tratamiento inadecuados de aguas residuales 
en el área de los proyectos pueden causar derrames de aguas 
residuales a las aguas subterráneas contribuyendo a la 
contaminación del acuífero y de las fuentes de 
abastecimiento de agua potable potencialmente afectando la 
calidad del agua en el Río Colorado. 
 

Categoría en el proceso de 
priorización: 

Categoría 1

 
 

Actividades Pendientes:  
 
Ninguna 
 
 

Síntesis del Criterio  
 

El proyecto se encuentra dentro de los sectores prioritarios de la COCEF y cumple con los 
criterios generales básicos. 
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2.    Salud Humana y Medio Ambiente  
 

2.a Cumplimiento con Leyes y Reglamentos Aplicables en Materia 
Ambiental.   
Necesidades ambientales y de 
salud pública que se 
atenderán con el proyecto 
propuesto:  

- Sistema adecuado de alcantarillado y saneamiento.  Los 
residentes en las áreas del proyecto actualmente carecen 
del servicio de alcantarillado y cuentan con sistemas 
sépticos locales, fosas sépticas y pozos negros inadecuados 
para eliminar las aguas residuales. 
 

- Reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua 
ocasionado por el contacto potencial con los 
encharcamientos de aguas residuales no tratadas 
acumuladas como resultado de desbordamientos y retornos 
en el área de proyecto.  
 

- Reducir la contaminación potencial de las aguas 
superficiales y subterráneas debido a la infiltración al 
acuífero somero por la falta o inadecuado tratamiento de 
las aguas residuales. La Ciudad de Yuma provee servicios 
de agua potable originaria de las aguas superficiales en el 
Rio Colorado a los residentes  de la Ciudad y del Condado.  
Colonia B y C está localizada a más de un kilometro del 
Río Colorado. Los pozos negros con fugas y los sistemas 
sépticos sobrecargados tienen el potencial para contaminar 
el agua superficial y el agua subterránea con patógenos 
humanos, creando un riesgo de salud para los usuarios de 
estos importantes recursos hídricos. 

 
El proyecto cumple con las 
siguientes leyes y reglamentos 
aplicables en material 
ambiental:  

- Acta Federal para el Control de la Contaminación del Agua 
– Decreto Nacional establecido para regular la 
contaminación de los cuerpos de agua y descargas de aguas 
residuales.  

- Acta de Agua Limpia - Ley nacional que determina el nivel 
mínimo de tratamiento para descargas de aguas residuales 
municipales. 

- Permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas 
Contaminantes – Permiso concedido a quien descarga y que 
establece los estándares del efluente para la concentración 
máxima de contaminantes permisibles para una descarga 
específica de aguas residuales. 

- Acta Nacional de Política Ambiental – Decreto Nacional 
que asegura que a todos los factores ambientales se les da 
la misma consideración que a todos los demás factores en 
la toma de decisiones por parte de las agencias federales.
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- Acta de Conservación y Recuperación de Recursos – 
Regulación Federal Oficial que establece el marco general 
para controlar el manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos. El lodo municipal de las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales se considera como desecho no 
peligroso una vez estabilizado. 

- Estándares de Calidad del Agua de los Acuíferos – 
Estándares Oficiales del Departamento de Calidad 
Ambiental  (ADEQ por sus siglas en inglés) que establecen 
los niveles permisibles máximos de contaminantes para 
descargas de aguas residuales a cuerpos de agua en 
Arizona. 

 
2.b Salud Humana e Impactos Ambientales.  
 
Impactos de Salud Humana  
Beneficios directos e 
indirectos:  

- La construcción de los nuevos sistemas de alcantarillado de 
Colonia B y C reducirá los riesgos a la salud asociados con 
la inadecuada recolección de aguas residuales y la carencia 
de tratamiento.  

 
- El proyecto disminuirá la probabilidad del contacto humano 

con la inadecuada disposición y tratamiento de las aguas 
residuales y por consiguiente evitará la transmisión de 
enfermedades por medio del agua. 

 
Estadísticas de salud:  Las enfermedades transmitidas por el agua son causadas por 

microorganismos patógenos que son directamente transmitidos 
como resultado de una disposición  inadecuada de las aguas 
residuales o por procedimientos de abastecimiento de agua. Las 
descargas de aguas residuales crudas en la comunidad, ya sea 
por fallas en los sistemas sépticos o en los pozos negros 
abiertos, son una preocupación de salud actual en Colonia B y 
C ya que las infecciones bacterianas, virales y parásitas en 
poblaciones humanas pueden ocurrir.  Las aguas residuales no 
tratadas tienen el potencial para apoyar a una variedad de 
organismos microscópicos y sub-microscópicos que pueden 
causar enfermedades infecciosas incluyendo la E. Coli, Giardia, 
cólera, hepatitis A, Cryptosporidium, y parásitos. Un individuo 
puede enfermar después de haber tenido contacto directo con 
aguas residuales eliminadas inadecuadamente; el agua potable 
que ha sido contaminada con estos organismos; los alimentos 
no cocinados que han estado en contacto con el agua 
contaminada; o por malos hábitos de higiene que contribuyen a 
la diseminación de enfermedades por el contacto humano 
directo o indirecto. 
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Datos  de apoyo:  Las enfermedades transmitidas por el agua pueden ser causadas 
por protozoarios, virus, bacterias, y parásitos intestinales. Los 
proyectos que mejoran los servicios de tratamiento y 
recolección de aguas residuales como el Sistema de 
Alcantarillado de Colonia B y C contribuyen a mejorar la salud 
pública de las comunidades. El  siguiente cuadro muestra las 
estadísticas de enfermedades transmitidas por el agua en el 
Condado de Yuma: 
 

No. de Casos 
Enfermedad 2005 2006 2007 2008 

Amibiasis 0 0 0 0 
Campylobacteriosis 10 22 17 27 
Cryptosporidiosis 0 1 0 0 

Giardiasis 2 3 2 3 
Shigelosis 14 17 15 18 

Cuadro 2.1 – Estadísticas de Enfermedades Transmitidas por Agua Contaminada en el Condado de Yuma, AZ.  
Fuente: Departamento de Salud del Estado de Arizona, Casos reportados por el Condado.  

 
 

Impactos Ambientales  
Beneficios directos e 
indirectos:  

- La construcción del nuevo sistema de alcantarillado en 
Colonia B y C disminuirá los riesgos ambientales asociados 
con la recolección y tratamiento de aguas residuales 
inadecuados. 

- El proyecto reducirá la contaminación potencial en aguas 
subterráneas y superficiales. 

- El proyecto disminuirá la contaminación potencial del suelo 
debido a los encharcamientos de aguas no tratadas.  

- El proyecto propuesto recolectará y tratará  las aguas 
residuales generadas en el área del proyecto en 
cumplimiento con las leyes actuales y regulaciones 
federales y estatales. 

 
Impactos ambientales:  La construcción de este proyecto reducirá las descargas 

potenciales de aguas residuales a cielo abierto debido a los 
desbordamientos y retornos lo que puede impactar 
negativamente los cuerpos de aguas subterráneas y 
superficiales, la salud humana y el medio ambiente en general.  
Considerando que las aguas residuales producidas en el área del 
proyecto serán recolectadas y tratadas en la Planta de Control 
de de la Contaminación del Agua Avenida Figueroa (WPCF, 
por sus siglas en inglés), esto evitará la contaminación de las 
aguas subterráneas y superficiales  incluyendo las aguas del Río 
Colorado y salvaguardará el abastecimiento de agua.  
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Aunque el proyecto anticipa algunos impactos adversos directos 
e indirectos en el largo y corto plazo, estos no son considerados 
como significativos en relación a la construcción y operación 
del proyecto.  Los impactos potenciales relacionados con la 
realización del proyecto, incluyen lo siguiente: 

- La calidad del aire podría verse afectada por emisiones 
de monóxido de carbono y de óxido nitroso de 
maquinaria de construcción y por el tráfico re-orientado, 
así como las emisiones de motores encendidos. También 
por el incremento en el monóxido de carbono, 
hidrocarburos,  óxido nitroso y polvo fugitivo del tráfico 
adicional debido al aumento en la población. 

- Los recursos de agua superficiales podrían ser 
impactados por los escurrimientos de aguas pluviales. 

- Los recursos de aguas subterráneas serán impactadas 
positivamente al reducir la conducción potencial de 
contaminantes al acuífero somero.  

- Los niveles de ruido podrían ser elevados durante las 
actividades de construcción. Este impacto es corto en 
duración y concentrado en el área de trabajo. No se 
espera ningún impacto de largo plazo significativo.  

 
Medidas de mitigación:  Algunas medidas de mitigación consisten en: 

- Aplicación de agua no potable para reducir las emisiones 
de polvo fugitivo. 

- Mejores Prácticas de Administración para controlar los 
derrames de aguas pluviales. 

- Proporcionar una barrera física de 20 pies de cualquier 
estructura del canal; si se descubren recursos culturales no 
identificados previamente, todo el trabajo sería detenido 
inmediatamente y un Oficial Estatal de Preservación 
Histórica estatal sería notificado. 

- Todo trabajo relacionado con la excavación sería detenido 
si se encontrara material peligroso o sospechoso.  El 
ADEQ será contactado para investigar y poner en práctica 
las acciones apropiadas. 

- Retiro del sitio y disposición apropiada de todos los 
contenedores vacíos de productos químicos peligrosos 
tales como selladores, pinturas, y lubricantes de petróleo.  

- El ruido relacionado con la construcción sería mitigado por 
la puesta en marcha de los procedimientos estándares tales 
como días específicos y horas de operación y el uso de 
silenciadores en el equipo de construcción.  
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- Control eficiente de tráfico y colocación de señalamientos 
de advertencia para prevenir situaciones potencialmente 
peligrosas.  

 
Impactos:  No se anticipan impactos adversos significativos directos o 

indirectos a los recursos naturales, históricos y antropológicos 
dentro y alrededor del área del proyecto. Además no se esperan 
impactos adversos al suelo o al terreno debido a que el área del 
proyecto ya había sido alterada, ni a las comunidades de 
vegetación ya que la mano del hombre ha eliminado la 
vegetación natural. Se esperan otros impactos ambientales 
menores debido a la implementación y operación del proyecto, 
pero no se anticipa ningún efecto negativo a largo plazo. A 
condición de que las tareas de construcción sean puestas en 
marcha de acuerdo con los requisitos del Plan de Prevención de 
Contaminación de Aguas Pluviales (SWPPP, por sus siglas en 
inglés) aprobado  y considerando las medidas de mitigación 
establecidas por el plan y el uso de las mejores prácticas de 
administración de construcción, no se estiman consecuencias 
ambientales a largo plazo durante la construcción de las 
diferentes fases del proyecto.  Los impactos ambientales que 
resulten de la realización del proyecto serán en general 
positivos dado que el proyecto aumentará la cobertura de 
recolección de aguas residuales, reducirá la contaminación de 
los recursos hídricos y mejorará la calidad de vida de los 
residentes del área reduciendo los riesgos potenciales a la salud. 
 

Impactos Transfronterizos  
 La implementación del proyecto tendrá un impacto positivo en 

la salud de los residentes de ciudades como San Luis Río 
Colorado, Sonora y Mexicali, Baja California así como para la 
región circundante, incluso para todas las áreas afectadas por 
las aguas del Río Colorado ya que estas acciones reducirán el 
riesgo de enfermedades transmitidas por el agua causadas por el 
manejo inadecuado de las aguas residuales. La realización del 
proyecto reducirá el potencial de contaminación de esta fuente 
hídrica compartida.  Según la evaluación ambiental no se 
anticipan impactos ambientales transfronterizos significativos 
debido a la realización u operación del proyecto. 
 

Autorización Ambiental Formal 
Autorización Ambiental:  
 

De conformidad con el Acta de Política Ambiental de los 
EE.UU (NEPA, por sus siglas en inglés), se desarrolló una 
evaluación ambiental y fue sometida a consideración por parte 
de la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los EE.UU 
(EPA, por sus siglas en inglés).  La evaluación obedece al 
Apartado 6 del  Código de Regulaciones Federales  Título 40 de  
NEPA y EPA para impactos ambientales en los Estados Unidos 
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derivados de proyectos localizados en los Estados Unidos o 
México (EPA1997a). Fue  preparado utilizando como guía las 
regulaciones del Consejo de Calidad Ambiental (CEQ, por sus 
siglas en inglés). El 21 de septiembre de 2006 se inició una 
revisión pública de 30 días con el fin de recibir comentarios 
relacionados con la evaluación ambiental y se estableció una 
declaración  de Hallazgos de Impactos No Significativos (FNSI, 
por sus siglas en inglés).  El 27 de octubre de 2006, la EPA 
emitió el FNSI final que establece que los proyectos no 
causarán impactos ambientales significativos que pudieran 
afectar la región fronteriza de EE.UU. 
 
Además, según las provisiones del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona, en cuanto a los impactos ambientales 
del proyecto debido a su operación, el proyecto debe cumplir 
con las exigencias establecidas en el Plan 408 del ADEQ de la 
Ciudad de Yuma.

  
 
 
Actividades Pendientes  
 
Ninguna  
 
Síntesis del Criterio:  
 
El proyecto cumple con el criterio de Salud Humana y Medio Ambiente de la COCEF.   
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3.     Factibilidad Técnica   
 

3.a a Aspectos Técnicos 
 El proyecto consiste en la construcción de un sistema de 

alcantarillado para la Colonia B y C ubicada en el Condado de 
Yuma.  El área del proyecto cubre cerca de 207 hectáreas e incluye 
aproximadamente 782 propiedades que varían en tamaños de 
cientos de metros cuadrados a varias hectáreas con una amplia 
mayoría de usuarios por primera vez; las propiedades ocupan un 
área de aproximadamente 146 hectáreas.  Los flujos de las aguas 
residuales del área del proyecto serán conducidos a la Planta de 
Control de la Contaminación del Agua  de la Avenida Figueroa  
(WPCF, por sus siglas en inglés) para su tratamiento utilizando el 
Interceptor de la Avenida C.   
 

Requisitos para el desarrollo del proyecto 
Criterios de diseño:   El diseño final del proyecto fue desarrollado aplicando los 

requisitos técnicos de alcantarillado, estándares  y especificaciones  
establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus 
siglas en inglés), Departamento de Calidad Ambiental de Arizona 
(ADEQ por sus siglas en inglés) y la Ciudad de Yuma. El diseño 
de los flujos del sistema de alcantarillado se basó en la densidad de 
población y en el plan de uso de suelo como se especifica en la 
Sección 208 de la Actualización del Plan de Plantas Tratadoras de 
Aguas Residuales (WFPU por sus siglas en inglés) para la Ciudad 
de Yuma. El proyecto cumple con los requisitos mínimos del 
Código Administrativo de Arizona-Departamento de Calidad 
Ambiental (ADEQ) - Título 18, Capítulo 9, Apartado E (Apéndice 
I) del Control de Contaminación del Agua. El sistema de 
alcantarillado sanitario fue diseñado para satisfacer los requisitos 
de los Estándares de Construcción y Diseño del Condado de Yuma.  
Los  diseños finales fueron revisados por la Ciudad y el Condado 
de Yuma, Departamento de Agricultura (USDA por sus siglas en 
inglés), COCEF y BDAN, y avalados por EPA y ADEQ. El 
siguiente cuadro lista los criterios mínimos generales de diseño 
para el sistema de alcantarillado como lo establece el 
Departamento de Calidad Ambiental del Arizona: 
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Condición Criterio 

Velocidad Mínima de Flujo  0.61 metros por segundo  
Velocidad Máxima de Flujo 3.05 metros por segundo  
Diámetro Mínimo de Tubería  15.25 cm. 
Pendiente Mínima  0.001 m. por m.  
Coeficiente de Manning  0.013 
Velocidad de Flujo del Emisor de Presión  0.91-2.13 metros por segundo 
Diámetro del Pozo de Visita/Profundidad Invertida  1.22 m./3.05 m. 
Distancia de Espacio entre Pozos de Visita  152.4 metros 
Tamaño de la Bomba del Cárcamo de Bombeo  7.5 HP 
Tamaño Mínimo de los Pozos Húmedos de los 
Cárcamos de Bombeo  2.45 metros de diámetro  

Bombas de Cárcamos de Bombeo  Mínimo 2 bombas  
 

 El sistema de alcantarillado en el proyecto consiste principalmente 
en la instalación de líneas de alcantarillado, pozos de visita, 
colectores y un cárcamo de bombeo que descargará por gravedad a 
un interceptor existente que conducirá los flujos de las aguas 
residuales generados en el área una vez poblada a su máxima 
densidad (aproximadamente 35.05 lps) a la Planta de Control de la 
Contaminación de Aguas Figueroa (WPCF por sus siglas en inglés) 
la cual que tiene la capacidad de tratamiento suficiente. El cuadro a 
continuación detalla los componentes de los proyectos y el costo 
estimado de las mejoras: 
 

Costo Estimado del Sistema de Alcantarillado B y C 
 

Componente Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
(dólares) 

Costo Total  
(Dólares) 

Tubería de Emisor de Presión de 6” 667.2 metro 213.26 142,285
Tubería y Accesorios de 8”  10,787.2 metro 295.28 3,185,190
Tubería y Accesorios de 12”  1,747.1 metro 393.70 687,840
Tubería y Accesorios de 16”  787.0 metro 524.93 413,120
Profundidad Estándar 4’ Pozos de Visita 10’  102 c/u 7,500 765,000
Profundidad Estándar 5’ Pozos de Visita 10’-15’  43 c/u 10,000 430,000
Construcción de Cárcamo de Bombeo y 
Controles  1 c/u 206,250 206,250

Conexiones de 4” al Drenaje 601 c/u 4,000 2,404,000
Abandono de Fosas Sépticas  645 c/u 2,000 1,290,000
Gastos por Conexión 601 c/u 11,650 7,000,000
Circunstanciales y Tareas Suplementarias    
(Incluye Administración de Valoración, 
Licencias, permisos, Derechos de Vía, 
Contingencia e Intereses) 

1 c/u n/a 5,484,763

                                                                                  Total $ 22,008,448
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 La WPCF Figueroa está localizada en la parte noroeste de la 
Ciudad de Yuma en la Avenida Figueroa cerca del Río Colorado, 
aproximadamente a 0.8 kilómetros de Colonia B y C. La planta 
trata las aguas residuales por medio de un proceso convencional de 
tratamiento de lodos activados el cual remueve los sólidos 
suspendidos, materia orgánica y la demanda de oxígeno biológico 
carbonoso. El tratamiento es clasificado como secundario debido al 
proceso de aireación extendida y el digestor de lodo activado, 
tratamiento de sistema de zanja de oxidación, desinfección con 
cloro, desinfección con luz de UV y filtración antes de ser 
descargada al Río Colorado por un desagüe a tierra. Los sólidos 
que son removidos como lodo activado primario de desecho espeso 
son digeridos anaeróbicamente (estabilizados).  La WPCF Figueroa 
tiene una capacidad de diseño para tratar hasta 525.7 lps. 
Actualmente la WPCF está tratando un flujo promedio de 420.5 lps 
y tiene una capacidad de tratamiento suficiente para aceptar los 
flujos adicionales, 35.05 lps, que  derivarían  del  área del proyecto 
una vez poblada a su máxima densidad. Se estima que las 
residencias existentes disponen de aproximadamente 8.76 lps 
(basado en uso diario de 1060 litros por residencia) resultado del 
uso de tanques y sistemas sépticos deteriorados. La WCPF 
Figueroa cumple con el Permiso Nacional de Eliminación de 
Contaminación (NPDES) No AZ00020443, que fue concedido en 
julio de 1999.  Además, la WPCF Figueroa cumple con el Permiso 
de Protección al Acuífero No. 100799 en cumplimiento con los 
Estándares de Calidad de Agua de Acuíferos de ADEQ.  Los lodos 
generados en la planta de tratamiento son estabilizados y 
dispuestos por medio de la aplicación de tierra, según las 
provisiones de la Regulación Federal 40 CFR 503 y de todos los 
requerimientos estatales y locales aplicables, por un contratista 
privado. El lodo digerido es arrastrado por un camión tanque y es 
aplicado a tierras agrícolas cercanas que se benefician de nutrientes 
contenidos en los lodos. 
 
Además el proyecto incluye el abandono de sistemas sépticos una 
vez que una conexión al sistema de alcantarillado de la Ciudad se 
realice. Los procedimientos de abandono deben ser realizados y 
una forma de  “declaración de abandono de fosa séptica” debe ser 
presentada al Departamento de Servicios de Desarrollo de Yuma 
cuando la conexión al  sistema se lleve a cabo.  
 
Adicionalmente, un Análisis de Ingeniería del Valor (VE) del 
diseño del proyecto fue realizado a fin de verificar las decisiones 
de diseño y los alcances técnicos, así como recomendar la 
implementación de prácticas sustentables al diseño y construcción. 
Además, el análisis examinó el costo del proyecto, incluyendo los 
costos  de mantenimiento y operación a largo plazo y las 
limitaciones de financiamiento de construcción del proyecto. Las 
recomendaciones al diseño están listadas en el Reporte Final VE. 
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Durante el desarrollo del diseño final, las Guías para Diseños de 
Construcción Sustentable de la COCEF fueron aplicadas resultando 
en varias estrategias sustentables de construcción que han sido 
incorporadas a las especificaciones de construcción del proyecto. 
Las especificaciones técnicas incluyen recomendaciones en cuanto 
a la realización de prácticas de construcción sustentables como la 
parte de la construcción del proyecto.  
 

Tecnología Apropiada 
Evaluación de 
alternativas: 

Algunas alternativas fueron identificadas y evaluadas antes de 
decidir la configuración específica del sistema.  Las alternativas 
fueron evaluadas con base en los siguientes parámetros: 

- Costo de Construcción  
- Costo de Operación y Mantenimiento  
- Confiabilidad en el Material y Equipo   
- Tecnología y Prácticas Sustentables  
- Impactos Ambientales   

 
A fin de analizar las alternativas, Colonia B y C fue dividida en 
varias zonas de recolección o cuencas. El análisis inicial consideró 
cuatro alternativas principales más la alternativa de NO acción 
(Hazen y Sawyer 2003). A continuación se listan las alternativas: 

- Sistema de recolección por gravedad conectando con los 
interceptores existentes 

- Sistemas de recolección por gravedad y cárcamos de bombeo 
conectando a los interceptores existentes.  

- Sistemas de recolección y cárcamos de bombeo conectando a 
un nuevo interceptor. 

- Reemplazo de Fosas Sépticas 
- No acción 

 
Debido a la uniformidad de la elevación de terreno, el acuífero 
somero, los usos actuales de tierra y a fin de minimizar el costo del 
proyecto, una alternativa basada en recolección por gravedad con 
requisitos mínimos de un cárcamo de bombeo, la conducción de los 
flujos residuales usando el interceptor existente fue seleccionada 
para el desarrollo posterior.  
 
Un costo estimado detallado, un análisis de los requerimientos de 
los derechos de vía y una evaluación del requerimiento del permiso 
fueron desarrollados para apoyar la actualización de la alternativa 
seleccionada. Estas tareas adicionales produjeron una alternativa 
con rutas de alcantarillado revisadas que requirieron las pendientes 
de tuberías más eficientes, menor cantidad de tubería, menor 
adquisición de derechos de vía, y una mínima necesidad de 
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cárcamos de bombeo así como los requerimientos mínimos de 
capacidad. Después de consultar con la Ciudad de Yuma y basado 
en la disponibilidad de la capacidad del interceptor, la alternativa 
fue afinada aplicando los criterios de diseño antes mencionados y 
fue seleccionada para continuar con el diseño final. 
 

Requisitos en material de Propiedad y Servidumbres 
Requisitos: El arreglo del alcantarillado fue diseñado para utilizar los derechos 

de vía existentes, propiedades del condado cuando fuera permitido, 
y con base en el plano de uso de terreno urbano. La ruta de tubería  
y la ubicación del cárcamo de bombeo fueron elegidas con base en 
el potencial para minimizar la adquisición de derechos de vía 
adicionales. Consecuentemente se identificaron algunas 
servidumbres y los convenios de compra han sido firmados. 
 

Tareas y Calendario 
 

 
El proyecto será licitado en noviembre del 2009 y la construcción iniciará a más tardar el mes de 
febrero del 2010. La terminación de la construcción del proyecto se espera para agosto del 2011. 
 
3.b  Administración y Operaciones 
  
Administración del Proyecto 
Recursos: La administración de construcción del sistema de alcantarillado 

estará bajo la supervisión del Ingeniero de Distrito de Mejoras de la 
Colonia B y C. La operación del sistema de alcantarillado y el 
tratamiento de los flujos de drenaje serán responsabilidad del 
Organismo Operador de la Ciudad de Yuma que cuentan con los 
recursos necesarios, la experiencia y el personal para este fin. 
 

Operación y Mantenimiento 
Organización: Organismo Operador de la Ciudad de Yuma está compuesto por 

tres secciones: Transmisión y Distribución de Agua, 
Alcantarillado, y Servicio al Cliente. El Organismo Operador sirve 
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aproximadamente a 350,000 conexiones de agua potable y  
alcantarillado en la Ciudad y en el área metropolitana del Condado 
de Yuma. La Sección de Alcantarillado está estructurada por 
diferentes departamentos, incluyendo: Tratamiento de Aguas 
Residuales, Operación, Mantenimiento, Pre-tratamiento, 
Construcción, y Laboratorio. 
 

Pre-tratamiento: La Ciudad de Yuma ha implementado un programa de pre-
tratamiento aprobado por la federación conforme a las exigencias 
del Programa de Pre-tratamiento Nacional NPDES a fin de 
controlar las descargas comerciales e industriales en coordinación 
con el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona. El 
programa emite los permisos y da cumplimiento para satisfacer las 
regulaciones ambientales establecidas por la EPA y el ADEQ. 
Además, la ciudad tiene un Programa de Control de Conexiones 
Traspuestas para detectar fuentes de contaminación actuales o 
potenciales al suministro de agua potable debido a las fugas e 
infiltraciones de fuentes contaminadas.  
 

Plan de operación:: El Organismo Operador cuenta con un Manual de Mantenimiento 
y Operación que incluye las tareas esenciales necesarias para 
asegurar la operación adecuada y el mantenimiento del sistema. El 
plan incluye la información e instrucciones aplicables para la 
operación del sistema, tareas preventivas y reparaciones de averías 
para la infraestructura propuesta. 
 

Permisos, licencias y otros 
requisitos normativos: 

Al operador del proyecto, Ciudad de Yuma, le han sido emitidos 
los siguientes permisos para la operación del sistema y tratamiento 
de los flujos: 

-  Permisos de Descargas a Aguas Superficiales 
(NPDES/ADEQ) 

-  Permiso de Protección al Acuífero (APP/ADEQ)  
-  Permiso General 4.01 (ADEQ) 
-  Permiso para la Disposición de Lodos  (ADEQ) 

 
Agencias revisoras: - EPA, ADEQ, COY, Condado de Yuma, BDAN, COCEF, USDA. 

 
 
 
Actividades Pendientes: 
 
Ninguna 
 
Síntesis del Criterio:  
 
El proyecto cumple con el criterio de Factibilidad Técnica de la COCEF 
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4.    Factibilidad Financiera  
 
4.a Comprobación de la Factibilidad Financiera 
  
Condiciones Financieras 
Información Presentada: Proyección de ingresos y egresos del Distrito de Mejoras del 

Condado de Yuma #07-09. 
 

Resultados del Análisis:  El Distrito y los residentes cuentan con ingresos suficientes para 
servir la deuda. 
 

Costos del Proyecto, Estructura Financiera y Otros planes de inversión de Capital  
Concepto: Se ha propuesto la siguiente estructura financiera para el  

Proyecto de Construcción de un Nuevo Sistema de Alcantarillado 
para las Colonias B y C en el Condado de Yuma, Arizona. 
 

Costo final: US $22,008,448
 

Estructura financiera:  
Fuente Tipo Monto % 

Rural Development* No reembolsable $16,308,448 74.10%% 
Rural Development Crédito 2,222,000,000   9.09 
WIFA** Crédito 2,221,450,000   6.59 
BDAN-BEIF-Asistencia para Construcción  No reembolsable $2,250,000  10.22 

Total: $22,008,448 100.00%% 
 

* Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de los Estados Unidos 
**Autoridad de Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Hidráulica de Arizona. 
 
  
Fuente Principal de Ingresos 
Fuente de ingresos: Ingresos de Distrito de Mejoras del Condado de Yuma #07-09. 

 
4.b  Consideraciones Legales 
Administración del 
proyecto: 

El proyecto será administrado por Distrito de Mejoras del 
Condado de Yuma #07-09, quien tiene el personal calificado para 
construir y a través de contrato con la Ciudad de Yuma, Arizona, 
para operar y mantener el proyecto. 
 

Estatus de acuerdos de 
financiamiento:  
 

 
Los contratos se firmarán una vez certificado el proyecto. 
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Actividades Pendientes: 
 
La firma del contrato entre el Distrito de Mejoras del Condado de Yuma #07-09 y la Ciudad de 
Yuma, Arizona. 
 
Resumen del Criterio: 
El proyecto cumple con el criterio de Factibilidad Financiera de COCEF/BDAN. 
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5.    Participación Comunitaria   
 

5.a Proyectos de Infraestructura Ambiental para la Comunidad-Impacto 
Comunitario 
  
Comité de Seguimiento 
Fecha de Instalación del 
Comité de Seguimiento: 

El Comité de Seguimiento de Colonia B y C del Distrito de 
Mejoras para el Proyecto de Construcción del Sistema de 
Alcantarillado quedó oficialmente establecido el 12 de marzo de 
2008 en una reunión sostenida en el Departamento de Servicios de 
Desarrollo del Condado de Yuma.  
 

Integrantes del Comité: En esta reunión, fueron seleccionados los oficiales del Comité de 
Seguimiento.  El Consejo Ejecutivo del Comité de Seguimiento 
del Distrito de Mejoras consiste de las siguientes personas:  
 
Presidente:              Gayle Castricone 
Vice Presidente:     Toni Corea 
Secretario:              Nancy Ngai    
Vocales:                 Arlinda Gilmore 
                               Bonnie Foster 
                               Candelina Escamilla 
                               Dolores Duran 
 

Fecha de aprobación del 
plan:  

Un Plan Comprensivo de Participación Comunitaria fue 
desarrollado por el Comité Local de Seguimiento y aprobado por 
la COCEF el 7 de mayo de 2008. El Plan comprende el 
procedimiento y los lineamientos para informar al público en 
general de las ventajas esperadas y de las consecuencias de la 
realización del proyecto. 
 

Acceso Público a la Información 
Acceso público a la 
información: 

La información ambiental, técnica y financiera de los proyectos 
estuvo disponible al público para su revisión. El Comité Local de 
Seguimiento, con la ayuda del personal de Servicios de Desarrollo 
del Condado Yuma, puso los siguientes documentos a disposición 
en sus oficinas y en la biblioteca pública para informar la 
comunidad sobre los detalles del proyecto: 

- Estudio de Factibilidad 
- Evaluación Ambiental 
- Reporte de Preliminar de Ingeniería 
- Reporte de Conceptos de Diseño  
- Cuaderno de Diseño Final  
- Especificaciones de Construcción 
- Diseño Final  
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Aviso Público: - Distribución de una hoja de datos (resumen del proyecto) a los 
miembros del  Distrito y áreas vecinas 

- Anuncio en el periódico con relación a la disponibilidad de 
información del proyecto, documentos de planeación y diseño.  

- Realización de encuestas del proyecto para registrar las 
inquietudes del Público y de los miembros del Distrito y/o 
apoyo del proyecto.  

 
Primera Reunión Pública:  
 

El aviso fue publicado en los periódicos regionales y locales para 
anunciar la fecha y el lugar de la reunión pública propuesta. 
Además el aviso fue puesto en la Página Web del Gobierno del 
Condado. El objetivo de la primera reunión fue  informar a los 
miembros del distrito y al público en general  sobre los aspectos 
técnicos y ambientales del proyecto. La reunión fue llevada a cabo 
en las oficinas de Servicios de Desarrollo del Condado de Yuma 
con la presencia del Consejo de Supervisores del Condado, el 
Comité Local de Seguimiento, los Representantes de la Ciudad de 
Yuma, USDA, ADEQ, WIFA, COCEF, BDAN y representantes 
de EPA. A la reunión asistieron más de 150 residentes de los 
cuales 100 respondieron a la encuesta de opinión.  Ochenta y cinco 
por ciento de los encuestados dijeron que entendían 
completamente el proyecto y explícitamente expresaron su apoyo. 
 

Segunda Reunión Pública:   El aviso público para la segunda reunión fue enviado 10 días antes 
de la reunión quedando programada para el 24 de septiembre de 
2009. Además, el aviso público fue publicado en la página Web 
del Gobierno del Condado. Durante la reunión, la comunidad fue 
informada de la estructura financiera de los proyectos, los 
componentes del préstamo, los procedimientos de evaluación y los 
honorarios estimados para la evaluación. La reunión se llevó a 
cabo en las oficinas de Servicios de Desarrollo del Condado de 
Yuma con la presencia de los Supervisores del Consejo del 
Condado, el Comité Local de Seguimiento, USDA, Consejo de 
Fianzas del Distrito de Mejoras, EPA, ADEQ, WIFA, BDAN y 
representantes de la COCEF. A la reunión asistieron más de 125 
residentes. Posterior a las presentaciones por parte de las agencias, 
se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas para los 
miembros de distrito y el público en general.  En general el 
público expresó su apoyo al proyecto y sintió que la proporción 
fondo perdido a préstamo era favorable. 
 

Informe Final de Participación Comunitaria 
Reporte Final:  
 
 

El Comité Local de Seguimiento y el promotor han preparado un 
Reporte Final de Participación Comunitaria para demostrar que los 
objetivos del plan de participación comunitaria fueron alcanzados 
así como los requisitos de los criterios de certificación de la 
COCEF.
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Actividades de Participación Comunitaria posterior a la Certificación 
Actividades de Post-
Certificación: 

El promotor del proyecto, en coordinación con el Comité Local de  
Seguimiento, ha incluido actividades de participación comunitaria 
que serán llevadas a cabo posterior a la certificación del proyecto 
como parte de las tareas aprobadas para la evaluación de la 
propiedad del distrito y también durante la construcción del 
proyecto como un medio para apoyar la realización de proyectos y 
su viabilidad a largo plazo.   
 

 
 
Actividades Pendientes:  
 
Ninguna 
 
 
Síntesis del Criterio:  
 
El proyecto cumple con el Criterio de Participación Comunitaria.
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6.    Desarrollo Sustentable 
 

6.a Fortalecimiento de la Capacidad Institucional 
Operación y 
Mantenimiento del 
Proyecto: 

El Organismo Operador de la Ciudad de Yuma será la agencia 
responsable de la operación y mantenimiento del sistema en lo que 
se respecta al: 

- Sistema de Alcantarillado y 
- Tratamiento de Flujos de Aguas Residuales  
 

El promotor tiene la capacidad institucional y los recursos humanos 
para llevar a cabo, operar y mantener la siguiente infraestructura: 

- Sistema de Alcantarillado  
- Conducción de Aguas Residuales  
- Cumplimiento del Programa de Pre-tratamiento 

 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Humana e 
Institucional: 

Las acciones dentro del alcance de los proyectos que contribuyen a 
la capacidad institucional y humana para el Organismo Operador de 
la Ciudad de Yuma, incluyen:  

- Proveer de servicios de alcantarillado y tratamiento en una 
manera continua, eficiente y a costo razonable.  

- Operar un sistema de alcantarillado y tratamiento que cumpla 
con las regulaciones locales, estatales y federales aplicables.     

- Proveer capacitación y educación continua al personal del 
organismo operador a través de diferentes áreas, ofrecer 
servicios esenciales que satisfagan las necesidades de la 
comunidad y proveer mantenimiento responsable a la nueva 
infraestructura.  

- Optimizar el uso de los recursos escasos de agua y elevar la 
concientización del público  sobre la importancia del agua en 
el desarrollo de la comunidad.  

 
Planes adicionales o 
programas: 

El promotor de la Ciudad de Yuma ha implementado medidas para 
la conservación del agua que incluye una campaña de educación 
conocida como “Agua-Úsala Sabiamente.”  Los programas son una 
sociedad con varias ciudades y agencias asociadas con la Asociación 
de Usuarios de Agua Municipal de Arizona, Recursos Globales de 
Agua, Compañía de Agua Arizona-Americana, Proyecto Central de 
Arizona, Buró de Reclamación.  El programa fue establecido en 
1999 y pretende promover la ética en la conservación de agua entre 
la población rápidamente creciente de Arizona con un uso eficiente 
de los recursos de agua promoviendo una conciencia continua de 
conservación de agua entre la comunidad.  Además, el organismo 
operador de la Ciudad  está desarrollando un programa de 
reclamación y reúso de agua.   El programa incluirá el uso de aguas 
residuales tratadas para otros propósitos que no sean para beber, 
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como riego, jardines, parques, riego de calles no pavimentadas y 
usos en la construcción e infraestructura.  
 

6. b Cumplimiento con Leyes y Reglamentos Municipales, Estatales y 
Regionales aplicables y con Planes de Conservación y Desarrollo 
Planes Locales y 
regionales con los que 
cumple el proyecto: 

- Los proyectos propuestos coinciden con los planes y acciones 
descritas en los siguientes documentos: Plan Maestro de la 
Ciudad de Yuma y Servicios de Alcantarillado. 

- Plan de Desarrollo del Condado de Yuma. 
- Los proyectos se apegan al Programa Ambiental México-

Estados Unidos Frontera 2012 cumpliendo con el Objetivo 1 
(Reducir la contaminación del agua) y la Meta 1 (promover un 
incremento en el número de viviendas conectadas al sistema de 
alcantarillado y saneamiento). Uno de los principios directores 
del programa es reducir los riesgos principales a la salud 
pública y conservar y restaurar el medio ambiente natural. 

 
Leyes y Reglamentos 
con los cumple el 
proyecto: 
 

El proyecto cumple con las regulaciones federales aplicables para el 
alcantarillado, tratamiento y disposición final. 
 

Impactos para las 
comunidades vecinas en 
EE.UU: 

El proyecto evitará la contaminación del acuífero así como la 
infiltración de las aguas residuales no tratadas al Río Colorado.  La 
realización del proyecto eliminará los riesgos inherentes al manejo 
inapropiado de las aguas residuales preservando la calidad de los 
recursos de agua potable de la región y protegerá la salud pública. 
 

6.c  Conservación de los Recursos Naturales 

  - El diseño final incluye la implementación de prácticas de 
construcción verde como parte de las especificaciones técnicas 
de construcción. 

 
- Los proyectos contribuyen a reducir el deterioro ambiental 

ampliando las líneas de alcantarillado existentes y 
proporcionando los medios necesarios para conectar los hogares 
no servidos con el servicio de alcantarillado de la Ciudad. Las 
aguas residuales serán conducidas a la actual planta de Avenida 
Figueroa  para mejorar su calidad, así como reducir la 
contaminación del acuífero y los daños a la salud humana como 
resultado de las descargas de aguas residuales crudas al suelo, 
arroyos o drenes agrícolas. 
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6.d Desarrollo Comunitario 

 La finalización del proyecto es fundamental para el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad. La construcción del proyecto dará 
como resultado la disposición adecuada de las aguas residuales lo 
que en consecuencia reducirá las condiciones que favorecen la 
proliferación de enfermedades transmitidas por el agua y por 
arbovirus y como resultado mejorar la calidad de vida de los 
residentes locales.  Adicionalmente, el acceso a los servicios de 
alcantarillado promoverá el desarrollo apropiado y el crecimiento en 
la comunidad.  Esto traerá como resultado un incremento en el valor 
de los avalúos de las propiedades y promoverá el desarrollo de otras 
infraestructuras como la pavimentación de calles.   
 

 
 
Acciones Pendientes:  
 
Ninguna 
 
 
Síntesis del Criterio:  
 
Los proyectos cumplen con el criterio de Desarrollo Sustentable de la COCEF. 
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DOCUMENTACION DISPONIBLE PARA CONSULTA: 
 
• Engineering Design of Sewer System for the B&C Colonia – Task 1 Feasibility Analysis 

and Cost Estimates. Hazen & Sawyer, January 2003. 

• Environmental Assessment – Provision of a Wastewater Collection System for the B&C 
Colonia in Yuma County, Arizona. Stantec Consulting Inc., September 2006. 

• Soils Investigation for the B&C Colonia Sewer Collection System Yuma County, Arizona. 
NEI Geotechnical, June 2008. 

• Identification of Land Requirements for the proposed Sewer System for the Avenue B&C 
Colonia in the County of Yuma, Arizona. Huitt-Zollars Inc., August 2008. 

• Preliminary Engineering Report for the Avenue B&C Colonia in the County of Yuma, 
Arizona. Huitt-Zollars Inc., September 2008. 

• Design Concept Report – Sewer Collection System for the B&C Colonia in Yuma County, 
Arizona. Stantec Consulting Inc., February 2009. 

• B&C Colonia Wastewater Collection Improvements Value Engineering Report. CDM Inc. 
May 2009. 

• Avenue B&C Colonia Sewer Collection System Improvements Final Design Notebook. 
Stantec Consulting Inc., July 2009. 

• Avenue B&C Colonia Wastewater Collection System Project Manual. Stantec Consulting 
Inc., September 2009. 

• Final Design Plans for the B&C Colonia Wastewater Collection System. Stantec 
Consulting Inc., September 2009. 

 


